

# 資料1

## 美里町産業活性化拠点施設 基本計画策定スケジュール

業務項目	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
<b>1 現状把握及び課題整理</b>										
① 社会経済状況の現状把握、課題整理		→								
② 拠点施設に関する情報収集、現状把握、課題整理等		→	→							
③ 拠点施設周辺のトレンド把握		→	→							
<b>2 分析評価</b>										
① 消費者ニーズ、生産者ニーズ、事業者意向			→	→	→					
<b>3 計画コンセプト</b>										
① コンセプトの検討			→	→	→					
<b>4 整備計画</b>										
① 整備・運営方針				→						
② 導入機能、役割				→	→					
③ 全体スケジュール、諸手続フローの想定				→	→	→				
④ アクセス、周辺土地利用、ゾーニング、導線などの検討				→	→	→				
⑤ 施設規模、概算事業費				→	→	→				
⑥ 規模、配置を示した基本計画図					→	→	→			
<b>5 管理運営</b>										
① 管理運営体制、経営マネジメントの検討						→	→	→		
② 運営への参加動向把握等							→	→		
③ ソフト展開も含めた今後取り組むべき事項の整理							→	→		
<b>基本計画の作成</b>			→	→	→	→	→	→	→	
				骨子		中間		最終		
										基本計画策定

# 資料1

## 美里町産業活性化拠点施設 施設整備スケジュール



開業