

■全体スケジュール

	開催時期	協議内容
第1回	平成27年8月21日	・ 会議趣旨 ・ 候補地の選定 ・ コンセプト素案の共有
第2回 (今回)	平成27年11月5日	・ 拠点施設の整備計画
第3回	平成27年12月上旬 (予定)	・ 拠点施設基本計画（素案） の共有
第4回	平成27年12月末 (予定)	・ 拠点施設基本計画の決定