

美里町監査委員告示第3号

地方自治法第199条第9項の規定により報告した同条第5項に基づく随時監査を実施した結果を、同条第9項の規定により公表する。

令和元年5月27日

美里町監査委員 相馬光喜

美里町監査委員 櫻井功紀

1 監査の概要

1) 監査の実施期間 随時監査（平成30年度会計）

令和元年5月15日の1日間を要し実施した。

2) 監査の実施場所

随時監査工事関係については、現地査察を行った後、本庁舎監査委員室において関係書類の提出を求め調査を実施した。

3) 監査の対象とした課

防災管財課、健康福祉課、子ども家庭課、建設課、水道事業所

4) 監査の対象と範囲

町が発注する工事の進捗・完成・決裁に至る経過の確認を中心に監査を実施した。

5) 監査に際して提出を求め調査した書類

事務執行に関する書類（出納関係書類・工事関係書類・その他参考書類）の提示を求めた。

6) 監査の着眼事項

設計基準及び施行业務、監督業務についてその当否、入札から完成まで問題は無かったか、計数管理の面においては違算、誤謬等無かったか、また、予算執行に当たっては適正かつ、効果的に行われたか等に注目した。

2 監査の結果

1) 書類審査について

本工事の計画、設計内容等については、特に不備な点はなく、適切なものであった。また、工事請負契約や、施工管理、検査等関係する書類についても総体的によく整備されており、問題はなかった。

2) 現場施工状況調査について

施工状況は、全般に良好な施工がなされており、安全管理状況等についても問題はなかった。

工事現場査察行程表

工事請負費 100万円以上

日 時	NO	工 事 名	請負金又は 支払金額	請負業者名	担 当 課	
5月15日(水)	9:05 ~ 9:15	1 平成30年度美里町生き生きセンター高圧電気設備更新工事	3,888,000	株式会社和賀電気	健康福祉課	
	9:20 ~ 9:45	2 平成30年度美里町立なんごう幼稚園・保育園スロープ設置工事	2,709,720	石堂建設株式会社	子ども家庭課	
	10:10 ~ 10:15	3 平成30年度彫堂踏切拡幅工事	7,999,560	石堂建設株式会社	建設課	
	10:25 ~ 10:35	4 平成29年度中北橋橋梁補修工事	24,079,680	株式会社サン道路サービ ス	建設課	
	10:35 ~ 10:40	5 平成30年度中北橋桁端塗装補修工事	32,098,680	新日本商事株式会社	建設課	
	11:05 ~ 11:20	6 平成30年度美里町町営北浦第二住宅ほか解体撤去工事	15,357,600	有限会社砂沢産業	防災管財課	
	11:35 ~ 12:00	書類審査(No.6) 監査委員室			防災管財課	
	休憩					
	13:20 ~ 13:30	7 平成30年度美里町梅ノ木取水場フェンス設置工事	2,556,360	丸幸建業	水道事業所	
	13:35 ~ 13:50	8 平成30年度美里町蜂谷森配水池フェンス設置工事(その2)	6,350,400	丸幸建業	水道事業所	
	14:00 ~ 14:30	書類審査(No.7,8) 監査委員室			水道事業所	
	14:30 ~ 15:10	書類審査(No.3,4,5) 監査委員室			建設課	
	15:10 ~ 15:25	書類審査(No.2) 監査委員室			子ども家庭課	
	15:25 ~ 15:40	書類審査(No.1) 監査委員室			健康福祉課	