

(様式1-2)

美里町 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

平成25年6月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	総交付対象 事業費 (注3)		各年度の交付対象事業費 (注4)					全体事業費 (注5)	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)
								うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
1	A - 4 - 1	埋蔵文化財発掘調査事業	包蔵地	町	美里町	直接	(4,597) 0	(4,597) 0	(2,050) 0	(2,050) 0	(497) 0			15,250	24 ~ 27	
							< 4,597 >	< 4,597 >	< 2,050 >	< 2,050 >	< 497 >	< 0 >	< 0 >			
2	D - 4 - 1	災害公営住宅整備事業	牛飼地区	町	美里町	直接	(386,025) 0	(386,025) 0	(0) 0	(93,234) 0	(292,791) 0	(0) 0	386,025	24 ~ 25		
							< 386,025 >	< 386,025 >	< 0 >	< 93,234 >	< 292,791 >	< 0 >	< 0 >			
3	D - 4 - 1 - 1	牛飼地区災害公営住宅駐車場整備事業	牛飼地区	町	美里町	直接	(10,396) 0	(10,396) 0	(0) 0	(2,472) 0	(7,924) 0	(0) 0	10,396	24 ~ 25		
							< 10,396 >	< 10,396 >	< 0 >	< 2,472 >	< 7,924 >	< 0 >	< 0 >			
4	D - 4 - 2	災害公営住宅整備事業	中埴地区	町	美里町	直接	(81,122) 0	(81,122) 0	(0) 0	(35,067) 0	(46,055) 0	(0) 0	81,122	24 ~ 25		
							< 81,122 >	< 81,122 >	< 0 >	< 35,067 >	< 46,055 >	< 0 >	< 0 >			
5	D - 4 - 2 - 1	中埴地区災害公営住宅環境整備事業	中埴地区	町	美里町	直接	(2,133) 0	(2,133) 0	(0) 0	(896) 0	(1,237) 0	(0) 0	2,133	24 ~ 25		
							< 2,133 >	< 2,133 >	< 0 >	< 896 >	< 1,237 >	< 0 >	< 0 >			
6	D - 4 - 3	災害公営住宅整備事業	練牛地区	町	美里町	直接	(136,443) 0	(136,443) 0	(0) 0	(46,581) 0	(89,862) 0	(0) 0	136,443	24 ~ 25		
							< 136,443 >	< 136,443 >	< 0 >	< 46,581 >	< 89,862 >	< 0 >	< 0 >			
7	D - 5 - 1	災害公営住宅家賃低廉化事業	牛飼地区・中埴 地区・練牛地区	町	美里町	直接	(0) 29,329	(0) 29,329	(0) 0	(0) 0	(0) 29,329	(0) 0	146,645	25 ~ 27		
							< 29,329 >	< 29,329 >	< 0 >	< 0 >	< 29,329 >	< 0 >	< 0 >			
8	D - 6 - 1	東日本大震災特別家賃低減事業	牛飼地区・中埴 地区・練牛地区	町	美里町	直接	(0) 2,577	(0) 2,577	(0) 0	(0) 0	(0) 2,577	(0) 0	12,885	25 ~ 27		
							< 2,577 >	< 2,577 >	< 0 >	< 0 >	< 2,577 >	< 0 >	< 0 >			
合 計							(620,716) 31,906	(620,716) 31,906	(2,050) 0	(180,300) 0	(438,366) 31,906	(0) 0				
(うち市町村交付分)							(620,716) 31,906	(620,716) 31,906	(2,050) 0	(180,300) 0	(438,366) 31,906	(0) 0				
(うち県交付分)							(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0				
(うち基幹事業)							(608,187) 31,906	(608,187) 31,906	(2,050) 0	(176,932) 0	(429,205) 31,906	(0) 0				
(うち効果促進事業等)							(12,529) 0	(12,529) 0	(0) 0	(3,368) 0	(9,161) 0	(0) 0				
							< 12,529 >	< 12,529 >	< 0 >	< 3,368 >	< 9,161 >	< 0 >	< 0 >			

(様式 1 - 3)

## 美里町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票

平成 25 年 6 月時点

本様式は 1 - 2 に記載した事業ごとに記載してください。

NO.	7	事業名	災害公営住宅家賃低廉化事業	事業番号	D-5-1
交付団体	美里町	事業実施主体(直接/間接)	美里町(直接)		
総交付対象事業費	29,329(千円)	全体事業費	146,645(千円)		
事業概要					
<p>町における地震被害等により住宅を失った被災者のうち、経済的理由等により自力による住宅の復興などの生活再建が困難となる世帯に対して、町内 3 箇所(牛飼地区、中埜地区、練牛地区)に災害公営住宅を整備する。建設戸数は牛飼地区 24 戸、中埜地区 6 戸、練牛地区 10 戸。平成 25 年 9 月に住宅が完成し、10 月から入居を予定している。災害公営住宅入居者の居住の安定を図るため、家賃の低廉化を行う。</p> <p>(対象世帯数)</p> <p>40 世帯</p> <p>平成 24 年 4 月に実施した意向調査において入居の意向を示した世帯 40 世帯を対象とし、入居期間を平成 25 年 10 月～平成 26 年 3 月の 6 か月間で事業費を算定した。</p> <p>平成 26 年度以降も実施予定であり、事業費については 25 年度の実績を踏まえて算出予定。</p>					
当面の事業概要					
<p>&lt;平成 24 年度&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>平成 24 年 4 月 15 日～16 日 入居相談会を実施し、現在の入居意向を確認した。40 世帯が最終的に入居の意向を示した。</li><li>平成 25 年 1 月～ 建設開始</li></ul> <p>&lt;平成 25 年度&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>平成 25 年 9 月 災害公営住宅完成。</li><li>平成 25 年 8 月～ 入居者募集</li><li>平成 25 年 10 月～入居開始・家賃低廉化措置開始</li></ul> <p>&lt;平成 26 年度&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>家賃低廉化措置実施</li></ul>					
東日本大震災の被害との関係					
<p>本震災により死者 10 人(1 人の関連死含む)、重傷者 19 人、軽傷者 48 人の人的被害及び建物被害については全壊 129 棟、半壊(大規模半壊含む) 626 棟、一部損壊 3,129 棟の家屋被害が生じており、半壊以上の被害のあった世帯数は平成 24 年 5 月末現在で 894 世帯にも及ぶ。(被害数値については平成 24 年度 3 月議会定例会行政報告より件数を抜粋)</p> <p>この被災世帯のうち、半壊以上の被害の 6 割(500 世帯以上)が集中した小牛田中学校区をはじめとした江合川及び鳴瀬川流域沿いの 171 世帯が応急仮設住宅、宮城県において実施している民間賃貸借上げ補助を活用した民間賃貸住宅、公営住宅(仮設住宅扱い)へ入居しており、そのうち 40 世帯が経済的理由や高齢世帯等を理由として自力による住まいの復興など、生活の再建が困難な状況となっている。</p> <p>応急仮設住宅等の現在の仮住まいの入居期間については延長の方針が示されているものの、有期間であることは変わりなく、また、簡易に建設された応急仮設住宅では防音の面で隣近所への配慮が通常より求められるなど、様々な不安や課題を抱えた仮設住宅入居者が、少しでも住宅問題や今後の生活について不安を抱えることのないように、本町の災害公営住宅建設事業を早期に実施するとともに、対象者の収入に配慮した家賃設定や各種制度を活用することにより、生活再建の後押しを行う必要がある。</p>					

関連する災害復旧事業の概要

効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

関連する基幹事業	
事業番号	
事業名	
交付団体	
基幹事業との関連性	

(様式 1 - 3)

美里町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票

平成 25 年 6 月時点

本様式は 1 - 2 に記載した事業ごとに記載してください。

NO.	8	事業名	東日本大震災特別家賃低減事業	事業番号	D-6-1
交付団体	美里町	事業実施主体(直接/間接)	美里町(直接)		
総交付対象事業費	2,577(千円)	全体事業費	12,885(千円)		
事業概要					
<p>町における地震被害等により住宅を失った被災者のうち、経済的理由等により自力による住宅の復興などの生活再建が困難となる世帯に対して、町内3箇所(牛飼地区、中埜地区、練牛地区)に災害公営住宅を整備する。建設戸数は牛飼地区24戸、中埜地区6戸、練牛地区10戸。平成25年9月に住宅が完成し、10月から入居を予定している。災害公営住宅入居者のうち特に収入が低い世帯に対し、一定期間、無理なく負担しうる水準まで家賃を減免する。</p> <p>(対象世帯数) 32世帯</p> <p>平成24年4月に実施した意向調査において入居の意向を示した40世帯のうち、政令月収が8万円以下(調査当時)の32世帯を対象世帯とみなし、入居期間を平成25年10月～平成26年3月の6か月間で事業費を算定した。</p> <p>平成26年度以降も実施予定であり、事業費については25年度の実績を踏まえて算出予定。</p>					
当面の事業概要					
<p>&lt;平成24年度&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>平成24年4月15日～16日 入居相談会を実施し、現在の入居意向を確認した。40世帯が最終的に入居の意向を示した。</li><li>平成25年1月～ 建設開始</li></ul> <p>&lt;平成25年度&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>平成25年9月 災害公営住宅完成。</li><li>平成25年8月～ 入居者募集</li><li>平成25年10月～入居開始・特別家賃低減措置開始</li></ul> <p>&lt;平成26年度&gt;</p> <p>特別家賃低減措置実施</p>					
東日本大震災の被害との関係					
<p>本震災により死者10人(1人の関連死含む)、重傷者19人、軽傷者48人の人的被害及び建物被害については全壊129棟、半壊(大規模半壊含む)626棟、一部損壊3,129棟の家屋被害が生じており、半壊以上の被害のあった世帯数は平成24年5月末現在で894世帯にも及ぶ。(被害数値については平成24年度3月議会定例会行政報告より件数を抜粋)</p> <p>この被災世帯のうち、半壊以上の被害の6割(500世帯以上)が集中した小牛田中学校区をはじめとした江合川及び鳴瀬川流域沿いの171世帯が応急仮設住宅、宮城県において実施している民間賃貸借上げ補助を活用した民間賃貸住宅、公営住宅(仮設住宅扱い)へ入居しており、そのうち40世帯が経済的理由や高齢世帯等を理由として自力による住まいの復興など、生活の再建が困難な状況となっている。</p> <p>応急仮設住宅等の現在の仮住まいの入居期間については延長の方針が示されているものの、有期間であることは変わりなく、また、簡易に建設された応急仮設住宅では防音の面で隣近所への配慮が通常より求められるなど、様々な不安や課題を抱えた仮設住宅入居者が、少しでも住宅問題や今後の生活について不安を抱えることのないように、本町の災害公営住宅建設事業を早期に実施するとともに、対象者の収入に</p>					

配慮した家賃設定や各種制度を活用することにより、生活再建の後押しを行う必要がある。

関連する災害復旧事業の概要

効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

関連する基幹事業

事業番号

事業名

交付団体

基幹事業との関連性

(様式1 - 4)

美里町 復興交付金事業計画 平成25年度 復興交付金事業等

省庁名: 国土交通省

平成25年6月時点

本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	基本 国費率 (a) (注3)	当該年度(注4)			年度間調整額(注5) (該当する場合のみ記載)		備考
								交付対象事業費 (b)	交付対象事業費のうち、特 定市町村又は特定都道県 以外の者が負担する額を 減じた額 (c)	うち交付金交付額 基幹事業の場合 (d)=a×b+(c-a×b)/2 効果促進事業等の場合 (d)=0.8c	年度間 調整額 (国費) (e)	調整後の 交付金 交付額 (f)=d-e	
2	D - 4 - 1	災害公営住宅整備事業	牛飼地区	町	美里町	直接	3/4	(292,791) 0 < 292,791 >	(292,791) 0 < 292,791 >	(256,192) 0 < 256,192 >			
3	D - 4 - 1 - 1	牛飼地区災害公営住宅駐車場整備事業	牛飼地区	町	美里町	直接	4/5	(7,924) 0 < 7,924 >	(7,924) 0 < 7,924 >	(6,339) 0 < 6,339 >			
4	D - 4 - 2	災害公営住宅整備事業	中埜地区	町	美里町	直接	3/4	(46,055) 0 < 46,055 >	(46,055) 0 < 46,055 >	(40,298) 0 < 40,298 >			
5	D - 4 - 2 - 1	中埜地区災害公営住宅環境整備事業	中埜地区	町	美里町	直接	4/5	(1,237) 0 < 1,237 >	(1,237) 0 < 1,237 >	(989) 0 < 989 >			
6	D - 4 - 3	災害公営住宅整備事業	練牛地区	町	美里町	直接	3/4	(89,862) 0 < 89,862 >	(89,862) 0 < 89,862 >	(78,629) 0 < 78,629 >			
7	D - 5 - 1	災害公営住宅家賃低廉化事業	牛飼地区・中 埜地区・練牛 地区	町	美里町	直接	3/4	(0) 29,329 < 29,329 >	(0) 29,329 < 29,329 >	(0) 25,662 < 25,662 >			
8	D - 6 - 1	東日本大震災特別家賃低減事業	牛飼地区・中 埜地区・練牛 地区	町	美里町	直接	1/2	(0) 2,577 < 2,577 >	(0) 2,577 < 2,577 >	(0) 1,932 < 1,932 >			
合計額								(437,869) 31,906 < 469,775 >	(437,869) 31,906 < 469,775 >	(382,447) 27,594 < 410,041 >	(0) 0 < 0 >	(0) 0 < 0 >	



# 美里町復興交付金事業計画計画区域図

- D-4-2 災害公営住宅整備事業（中埜地区）
  - D-4-2-1 中埜地区災害公営住宅環境整備事業
- D-5-1 災害公営住宅家賃低廉化事業
- D-6-1 東日本大震災特別家賃低減事業

美里町役場本庁舎

- D-4-1 災害公営住宅整備事業（牛飼地区）
  - D-4-1-1 牛飼地区災害公営住宅駐車場整備事業
- D-5-1 災害公営住宅家賃低廉化事業
- D-6-1 東日本大震災特別家賃低減事業

- D-4-3 災害公営住宅整備事業（練牛地区）
- D-5-1 災害公営住宅家賃低廉化事業
- D-6-1 東日本大震災特別家賃低減事業

美里町役場南郷庁舎

市町村名：宮城県美里町

面積：75.06km<sup>2</sup>


## 凡例

埋蔵文化財発掘調査事業実施区域

復興交付金事業実施区域

半壊以上の滅失家屋


庁舎位置





# 美里町復興交付金事業計画 計画区域図

- D-4-1 災害公営住宅整備地域（牛飼地区） 4981.66㎡
- D-5-1 災害公営住宅家賃低廉化事業
- D-6-1 東日本大震災特別家賃低減事業





# 美里町復興交付金事業計画 計画区域図

D-4-2 災害公営住宅整備事業（中埜地区） 1881.86㎡

D-5-1 災害公営住宅家賃低廉化事業

D-6-1 東日本大震災特別家賃低減事業



凡例  
■ 災害公営住宅整備事業  
■ 災害公営住宅【6棟】

30m

# 美里町復興交付金事業計画 計画区域図

- D-4-3 災害公営住宅整備事業（練牛地区） 1842㎡
- D-5-1 災害公営住宅家賃低廉化事業
- D-6-1 東日本大震災特別家賃低減事業



凡例

	災害公営住宅整備事業
	災害公営住宅【10棟】

30m