■　災害公営住宅整備計画

平成25年2

土木部復興住宅

・下表は1月末現在の計画であり，今後変更されることがあります。（記載のない欄は未定）
・公表地区につきましては，現在市町で事業を進めている地区，計画を進めている地区を掲載しておりますが，今後変更されることがあります。

【凡例】

:市街地区画整理事業地内　　:防災集団移転事業による移転団地内

平成２５年１月３１

市町村名	地区・団地名	計画戸数	構造階数等		事業主体別・整備手法別内訳（戸）					整備スケジュール　造成　設計　工事																			
					市町村営					23		24年度				25年度				26年度				27年度					
					建設方式		買取方式		借上方式																				
					独自建設	県受託	UR	民間		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
美里町	牛飼地区	24	W2	長屋	24																								
美里町	中埣地区	6	W1	戸建	6																								
美里町	練牛地区	10	W1	戸建	10																								