
（様式１）
美里町 　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表

令和2年3月末時点

（単位：千円）

年度

H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
H31
H32

合　計

（単位：千円）

基金残高
A＋B-C-D

交付額累計
A

利息額累計
B

取崩額累計
C

国庫返還額累計
D

16,733 657,432 104 638,550 2,253

（単位：千円）

年度

H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
H31
H32

合　計

＜交付実額＞ （単位：千円）

区分
交付実額

A＋B-C-D

交付済額
（令和元年度事業分まで）

A

事業間流用増減額
（令和元年度事業分まで）

B

単年度型事業
執行残額

C

基金型事業
国庫返還済額

D

市町村交付分 655,179 657,432 0 0 2,253

都道県交付分 0 0 0 0 0

合計 655,179 657,432 0 0 2,253

美里町
交付分

＜参考＞
都道県交付分

（うち、当該市町
村分）

復興交付金基金の状況

交付額
(国費)

契約済額
（国費相当額）

0

0

交付額
(国費)

0

0
0
0

0
0

0

＜参考＞

01,537

17,551
22,226

15,376
0

157,250
410,413

657,432

29,981
24,519

3,098 19,753

27,943

156,421

契約済額
（国費相当額）

0

338,097

0

638,550

16,881
0

26,376
28,560

0
0

0

0

※令和元年度末までに執行が可能な実額として、令和元年度事業分までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に
返還した金額を減じた額。

0

0

0
0
0
0
0

0



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表

令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

H23 1,537 0 1,537
H24 1,537 708 829

H25 372 121 251
平成25年4月～平成26年3月　被災した個人住宅の建設に伴い1遺
跡にて調査を実施。

H26 0 0 0
平成26年4月～平成27年3月　被災した個人住宅の建設に伴う調査
を実施予定であったが、該当する物件がありませんでした。

H27 0 0 0
平成27年4月～平成28年3月　被災した個人住宅の建設に伴う調査
を実施予定であったが、該当する物件がありませんでした。

H28 0 0 0
平成28年4月～平成29年3月　被災した個人住宅の建設に伴う調査
を実施予定であったが、該当する物件がありませんでした。

H29 0 0 0
平成29年4月～平成30年3月　被災した個人住宅の建設に伴う調査
を実施予定であったが、該当する物件ありませんでした。

H30 0 364 ▲ 364
H31年3月　美里町文化財調査報告書第７集「東日本大震災復興事
業関連遺跡調査報告書」を作成。

H31 0
H32 0
累計 3,446 0 1,193 2,253
H23 1,537 0 0 1,537
H24 1,537 0 708 829
H25 372 0 121 251
H26 0 0 0 0
H27 0 0 0 0
H28 0 0 0 0
H29 0 0 0 0
H30 0 0 364 ▲ 364
H31 0 0 0 0
H32 0 0 0 0

15,250 3,446 0 1,193 2,253
H23 0 0 0 0
H24 0 0 0 0
H25 0 0 0 0
H26 0 0 0 0
H27 0 0 0 0
H28 0 0 0 0
H29 0 0 0 0
H30 0 0 0 0
H31 0 0 0 0
H32 0 0 0 0

0 0 0 0 0
H23 1,537 0 0 1,537
H24 1,537 0 708 829
H25 372 0 121 251
H26 0 0 0 0
H27 0 0 0 0
H28 0 0 0 0
H29 0 0 0 0
H30 0 0 364 ▲ 364
H31 0 0 0 0
H32 0 0 0 0

15,250 3,446 0 1,193 2,253

全体
事業
期間

15,250 24 ～

各年度
別合計

省庁名 文部科学省

事業番号

美里町
（様式２A）

1 －Ａ － 4 町 美里町 継続直接

平成24年4月～平成25年3月　被災した個人住宅の建設に伴い５遺
跡にて調査を実施。

1 －
埋蔵文化財発
掘調査事業

包蔵地 32

市町村
交付分

市町村
都道県

計

都道県
交付分

合計

各年度
別合計

市町村交付分　計

各年度
別合計

都道県交付分　計



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表
令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

H23 0

H24 81,579 81,579 0

H25 256,192 ▲ 4,604 201,822 49,766 25年9月完成。

H26 0
H27 0
H28 ▲ 17,574 ▲ 17,574
H29 ▲ 24,202 ▲ 24,202
H30 ▲ 7,990 ▲ 7,990
H31 0
H32 0
累計 337,771 ▲ 54,370 283,401 0

H23 0

H24 1,977 1,977 0

H25 6,339 538 6,877 0
H26 0 25年9月完成。
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 8,316 538 8,854 0

H23 0

H24 30,683 30,683 0

H25 40,298 3,403 43,701 0 25年9月完成。
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 70,981 3,403 74,384 0

全体
事業
期間

323,883 24 ～ 25

～ 25－ 1

牛飼地区災害
公営住宅駐車
場整備事業

牛飼地区 町 美里町 直接 完了 11,069 24

中埣地区 町 美里町 直接 完了 85,012 24 ～ 25

2 D － 4 － 1 －
災害公営住宅
整備事業

牛飼地区 町 美里町 直接 完了

（様式２D）

D － 4 － 2

省庁名 国土交通省

事業番号

美里町

3 ◆ D － 4 － 1

4 －
災害公営住宅
整備事業

24年9月、地質調査・実施設計発注。25年2月工事発注。25年2月設
計性能評価・工事監理発注。24年11月地質調査完了。24年12月実
施設計完了。25年3月設計性能評価完了。

24年9月、地質調査・実施設計発注。25年2月工事発注。25年2月設
計性能評価・工事監理発注。24年11月地質調査完了。24年12月実
施設計完了。25年3月設計性能評価完了。

24年9月、地質調査・実施設計発注。25年2月工事発注。25年2月設
計性能評価・工事監理発注。24年11月地質調査完了。24年12月実
施設計完了。25年3月設計性能評価完了。



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表
令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

美里町

H23 0

H24 716 716 0

H25 989 663 1,652 0 25年9月完成。
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 1,705 663 2,368 0

H23 0

H24 40,758 40,758 0

H25 78,629 74,803 3,826 25年9月完成。
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 ▲ 3,826 ▲ 3,826
H31 0
H32 0
累計 119,387 ▲ 3,826 115,561 0
H23 0
H24 0
H25 25,662 8,114 17,548 25年10月入居開始から26年3月まで
H26 13,212 23,247 ▲ 10,035 26年４月から27年3月まで
H27 19,772 24,851 ▲ 5,079 27年４月から28年3月まで
H28 26,069 15,954 24,572 17,451 28年４月から29年3月まで
H29 0 12,282 21,644 ▲ 9,362 29年４月から30年3月まで
H30 0 ▲ 1,163 9,360 ▲ 10,523 30年４月から30年9月まで
H31 0
H32 0
累計 84,715 27,073 111,788 0
H23 0
H24 0
H25 1,932 1,007 925 25年10月入居開始から26年3月まで
H26 4,339 3,129 1,210 26年４月から27年3月まで
H27 2,454 3,709 ▲ 1,255 27年４月から28年3月まで
H28 3,912 1,620 3,371 2,161 28年４月から29年3月まで
H29 0 1,892 2,875 ▲ 983 29年４月から30年3月まで
H30 0 759 1,603 ▲ 844 30年４月から31年3月まで
H31 1,226 1,336 ▲ 110 31年４月から2年3月まで
H32 0
累計 13,863 4,271 17,030 1,104

～ 25

～ 30

町 美里町 直接 継続 24,183 25 ～ 32

～ 25

牛飼地
区・中埣
地区・練
牛地区

町 美里町 直接 完了 166,892 25

5 ◆ D － 4 － 2 － 1

中埣地区災害
公営住宅環境
整備事業

中埣地区 町 美里町 直接 完了 2,962 24

6 D － 4 － 3 －
災害公営住宅
整備事業

練牛地区 町 美里町 直接 完了 132,070 24

8 D － 6 － 1 －

東日本大震災
特別家賃低減
事業

牛飼地
区・中埣
地区・練
牛地区

7 D － 5 － 1 －

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

24年9月、地質調査・実施設計発注。25年2月工事発注。25年2月設
計性能評価・工事監理発注。24年11月地質調査完了。24年12月実
施設計完了。25年3月設計性能評価完了。25年9月完成。

24年9月、地質調査・実施設計発注。25年2月工事発注。25年2月設
計性能評価・工事監理発注。24年11月地質調査完了。24年12月実
施設計完了。25年3月設計性能評価完了。



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表
令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

美里町

H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 10,028 0 10,028
H30 3,098 12,220 8,426 6,892 30年10月から31年3月まで
H31 14,150 15,545 ▲ 1,395 31年４月から2年3月まで
H32 0
累計 17,248 22,248 23,971 15,525
H23 0 0 0 0
H24 155,713 0 155,713 0
H25 410,041 0 337,976 72,065
H26 17,551 0 26,376 ▲ 8,825
H27 22,226 0 28,560 ▲ 6,334
H28 29,981 0 27,943 2,038
H29 0 0 24,519 ▲ 24,519
H30 3,098 0 19,389 ▲ 16,291
H31 15,376 0 16,881 ▲ 1,505
H32 0 0 0 0

793,480 653,986 0 637,357 16,629
H23 0 0 0 0
H24 0 0 0 0
H25 0 0 0 0
H26 0 0 0 0
H27 0 0 0 0
H28 0 0 0 0
H29 0 0 0 0
H30 0 0 0 0
H31 0 0 0 0
H32 0 0 0 0

0 都道県交付分　計 0 0 0 0
H23 0 0 0 0
H24 155,713 0 155,713 0
H25 410,041 0 337,976 72,065
H26 17,551 0 26,376 ▲ 8,825
H27 22,226 0 28,560 ▲ 6,334
H28 29,981 0 27,943 2,038
H29 0 0 24,519 ▲ 24,519
H30 3,098 0 19,389 ▲ 16,291
H31 15,376 0 16,881 ▲ 1,505
H32 0 0 0 0

793,480 653,986 0 637,357 16,629

各年度
別合計

都道県
交付分

市町村
交付分

各年度
別合計

3247,409 30 ～9 － 2D － 5 －

災害公営住宅
家賃低廉化事
業[補助率変
更分]

牛飼地
区・中埣
地区・練
牛地区

町 美里町 直接 継続

市町村
都道県

計

各年度
別合計

市町村交付分　計

合計


