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第１章 目的 

１ 計画策定の背景・目的 
（１）背景 

美里町交流の森・交流館（以下「交流の森・交流館」という。）は、町民の「余暇活動」、「交

流活動」、そして「観光施策」の推進を目的として平成６年に建設されました。これまで多くの

方々に親しまれ利用されてきた交流の森・交流館ですが、法定耐用年数も既に経過し、経年劣

化による施設及び設備の老朽化も見られるなど、必要な機能を十分発揮できなくなっています。 
一方、建設から２５年目を迎えた現在、豊かな自然、歴史と文化、地域を支える産業や地元

の人々との触れ合いによる体験型観光や東日本大震災の経験に学ぶと言った教育旅行等が注目

を浴び、平成２９年度には、本町を含む大崎地域が国内９箇所目となる「世界農業遺産」に認

定されるなど、地域を取り巻く環境にも大きな変化が見られるとともに、インバウンドやユニ

バーサルデザインなど、高度に多様化、細分化する利用者ニーズへの対応が、一層、困難な状

況になりつつあります。 
本町では、公共建築物とインフラ施設のマネジメントに関する最上位の計画として「美里町

公共施設等総合管理計画（以下「総合管理計画」という。）」を平成２７年度に策定したところ

です。 
温泉地や景勝地等、いわゆる「観光地」と呼ばれるような地域資源を持たない本町において

は、引き続き、交流の森・交流館を着地型観光の拠点として活用することが求められるととも

に、劣化状況の把握と部位別の修繕対策、大規模改修等の戦術的な取組を具体化することが強

く求められます。 
総合管理計画に掲げる施設マネジメントの戦略的な目標と全体計画を踏まえつつ、交流の森・

交流館を計画保全するため、美里町交流の森・交流館長寿命化計画（以下「長寿命化計画」と

いう。）の策定が重要となっています。 
 

（２）目的 

長寿命化計画は、交流の森・交流館の長寿命化を図る計画的な修繕・改修スケジュールを策

定することにより、従来の建て替えを中心とした維持管理サイクルから長寿命化を中心とした

維持管理サイクルへと構築を図ることにより、財政負担の軽減及び平準化、更には耐震性の確

保、ユニバーサルデザインへの対応、環境負荷への配慮等を推進し、もって、利用者の誰もが

快適で安心して利用できる施設環境の整備を目的とします。  
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図 1 従来の建て替えを中心とした維持管理サイクル 

 

 

 

 

 

図 2 長寿命化を中心とした維持管理サイクル 
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（３）本計画の位置づけ 

この計画は、総合管理計画の個別計画の一つとして位置づけるものです。また、平成２８年

３月に策定された｢美里町総合計画・美里町総合戦略｣においては、交流施設の管理運営及び農

村の魅力をいかした新たな交流事業の展開を掲げており、物産・観光を振興するための対策と

して交流の森・交流館が位置づけされています。 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 3 本計画の位置づけ 
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表 1 「美里町総合計画・総合戦略」の政策体系 

第１章 生涯を通して学び楽しむまちづくり 政策１３ 商業・サービス業の振興 

政策１ 社会教育の充実 政策１４ 雇用の確保 

政策２ 学校教育の充実 第４章 くらしやすさを実感できるまちづくり 

政策３ 文化・芸術の振興、伝統文化・文化財の継承 政策１５ 地域基盤の確立 

政策４ 社会体育の振興 政策１６ 生活安全の確保 

第２章 健やかで安心なまちづくり 政策１７ 環境・景観の保全・創造 

政策５ 保健の充実 政策１８ 居住環境の質の向上 

政策６ 医療の充実 第５章 自立をめざすまちづくり 

政策７ 高齢者福祉の充実 政策１９ 定住化の促進 

政策８ 地域福祉の充実 政策２０ 住民活動の促進 

政策９ 障害者福祉の充実 政策２１ 交流の促進 

政策１０ 子育て支援の充実 政策２２ 平和行政の推進 

第３章 力強い産業がいきづくまちづくり 政策２３ 男女共同参画社会の推進 

政策１１ 農業の振興 政策２４ 健全な行財政運営 

政策１２ 工業の振興  
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（４）計画期間 

  計画期間は、平成３１年度から平成４０年度までの１０年間とします。ただし、施設の老朽

化状況等の実態を継続的に把握し、計画期間内であっても必要に応じて見直すことを基本とし

ます。 
 
（５）対象施設 

本計画の対象施設は、本町が所管する交流の森・交流館（延床面積９６８㎡）とします。 
 

表 2 対象施設 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4 交流の森・交流館 外観 

  

用途種別 施設名称 所在地 
敷地面積 

（㎡) 

延床面積 

（㎡） 
完成年度 

宿泊施設 
美里町交流の森・交

流館（愛称：でんえ

ん土田畑村） 

宮城県遠田郡美

里町木間塚字原

田 5番地 
5,984 967.89 平成 6年度 

 



- 6 - 
 

 
２ 現状の課題 
（１）施設の老朽化 

交流の森・交流館は、建設から２５年目を迎え、法定耐用年数１７年を大幅に経過していま

す。各棟の屋根や外壁といった建築物外部は、外力や経年による劣化状況が著しく、また、東

日本大震災の影響からか敷地内には地盤沈下も確認される状況となっています。 
建築物内部についても外部ほどではないものの施設の劣化が進行し、利用者の安全性や快適

性が適切に確保されているとは言えない状況にあります。また、建設時から設備機能を更新し

ていないことから、安全面、衛生設備等においては利用者が求める水準に達しておらず、更に

は障害の有無、年齢、人種等に関わらず、誰もが使いやすい施設を目指すユニバーサルデザイ

ンへの対応、使用電力や燃料の消費量を抑制する環境負荷への取組など、社会環境の変化に適

応した施設となっていません。 
 

図 5 老朽化が進行している部材や設備 

 
（２）施設の管理運営 

交流の森・交流館の宿泊利用者数は、平成１５年度では３，７９２人でしたが、平成２９年

度には２，０７７人と大幅に減少しています。また、月別利用者数や利用者層にも変化が見ら

れ、社会環境や利用者ニーズの変化、施設機能の低下などが起因しているものと考えられます。 
管理運営については、平成６年の開設から一貫して、第三セクターである南郷ふれあい公社

が担ってきたところですが、平成３１年４月から、新たに民間事業者による管理運営へと変わ

ります。 
  今後は、指定管理者との連携により、民間の能力・ノウハウを最大限発揮することにより、

地域住民はもとより、利用者の多様なニーズに柔軟に対応できる管理運営を推進し、サービス

の向上と利用者数の増加、維持管理費用を含む支出費用を賄える健全な経営を図っていくこと

テラス（ウッドデッキ）の腐食 

 
屋根ふき材の劣化、コケの繁茂 

雨漏り跡

基礎の沈下 
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が課題となっています。 
 
（３）施設の維持管理 

交流の森・交流館の住民１人当たりの負担（維持修繕費＋指定管理料）は、人口減少や管理

コストの上昇等により、年々増加することが予想されます。 
今後の財政負担に対応するためには、サービス向上による利用者の増加を図る一方で、修繕

費用や更新コストの縮減を図るとともに、長寿命化を中心とした維持管理サイクルの構築によ

り、費用負担の最適化を図ることが課題となっています。 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6 住民１人当たりの負担の予測 
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第２章 実態把握 

３ 運営状況・活用状況等の実態 

（１）対象施設 

交流の森・交流館は、６棟のログハウス

で構成されており、全体の延床面積は、約

９６８㎡の施設です。メーン交流館には、

会議室、レストラン等がありますが宿泊は

できません。そのほかの５棟（うち、１棟

は棟内を分割して利用することが可能）

は、宿泊可能な施設となっています。また、

研修棟には、研修会などが開催できる大広

間が併設されています。 
 

 
                                          

図 7 配置図 

 
 

表 3 施設諸元一覧 

施設名称 所在地 
建設 

年度 

階

数 
構造 宿泊定員 

延床面積

（㎡） 

1 メーン交流館（ささにしき） 

美里町 
木間塚

字原田 
5番地 

平成 
6 
年度 

1 

木造 

- 289.74 
2 研修棟（ひとめぼれ） 2 19 296.26 
3 交流館１号棟 
（ちよほなみ・さとほなみ） 

2 16 147.39 

4 交流館２号棟（みやこがね） 2 10 86.00 
5 交流館３号棟（とよにしき） 2 8 73.16 
6 交流館４号棟（ささみのり） 2 8 75.34 

対象施設合計 61 967.89 
 

表 4 各施設の営業内容 

施設名称 営業内容 

1 メーン交流館（ささにしき） 会議室（研修）、レストラン、会食等 
2 研修棟（ひとめぼれ） 会議室（研修）、会食、宿泊等 
3 交流館１号棟 
（ちよほなみ・さとほなみ） 

 

4 交流館２号棟（みやこがね） 宿泊 
5 交流館３号棟（とよにしき）  
6 交流館４号棟（ささみのり）  
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（２）人口の推移 

  本町の総人口の推移を見ると、５年間で約２パーセントが減少しており、平成２９年度末の

総人口は２４，５８２人となっています。 
  ３階層別人口（平成２５年度末から平成２９年度末）では、平成２５年度末以降の６５歳以

上人口は、約１１％が増加し、１４歳以下人口は、約３％が減少していることから、少子高齢

化が一層進行していることがわかります。 
  総人口は、今後も減少し続けると想定され、美里町人口ビジョン(平成２８年３月)においても、
平成５２年度には２万人を下回ると予想されています。 

 
図-2.1.2 人口の推移（各年３月末現在）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 8 人口の推移（各年３月末現在） 

 
（３）利用状況等の現状 

ア 観光客の動向 
宮城県の観光客入込み数の推移を見ると、国内、外国人観光客ともに増加傾向にあります。

特に外国人観光客は、平成２４年度から平成２８年度にかけて約２倍に増加しています。 
 

  
図 9 宮城県観光客入込み数の推移 出典：宮城県観光統計 
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イ 利用者数の推移 
施設利用者数の推移を見ると、全体の利用者数が平成２９年度では４，１２８人となって

おり、平成１５年度との比較では約半数に減少しています。特に会食利用者数については、

約５５％の減少となっており、宿泊利用者数でも約５０％の減少となっています。また、直

近５年の平均宿泊利用者数は年間２，３６０人となっており、満室状態を１００％とした場

合の平均宿泊稼働率は、約１０％となっています。 
 

 

図 10 利用者数の推移 

 

 

図 11 利用者数の推移（平成23年度を除いて拡大） 
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図 12 宿泊利用者数、宿泊稼働率の推移 

 
ウ 売上げの推移 
売上げの推移を見ると、全売上額は、平成１５年度では約３，３００万円でしたが、平成

２９年度には約１，８００万円にまで減少しています。特に会食利用については、約１，０

００万円から約５００万円まで落ち込み、宿泊利用についても約６００万円が減少していま

す。 
過去と将来の利用状況から住民１人当たりの費用を推計すると将来における交流の森・交

流館の管理運営に当たり、住民１人当たりの負担（維持修繕費＋指定管理料）は、年々増加

すると予想されます。 
 

 
図 13 売上げの推移（年度別） 
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表 5 過去と将来の利用状況（年度別） 

区分 
現在 将来 

平成 29年度 平成 32年度 平成 37年度 

①町の人口 [人] 24,582 23,738 22,610 
②利用者数（宿泊者数）※1[人] 2,077 2,360 2,360 
③費用（総支出額）※2[千円／年] 4,480 6,341 6,341 
④開館日数 [日／年] 365 340 340 
⑤利用日数 ※3[日／年] 183 183 183 
⑥利用日数当たりの費用[千円／日]（③÷⑤） 25 35 35 

⑦住民１人当たりの費用[円／人]（③÷①） 182 267 280 

⑧利用者１人当たりの費用[円／人]（③÷②） 2,157 2,687 2,687 

⑨延べ床面積当たりの費用[円／㎡]（③÷968㎡） 4,628 6,551 6,551 

※１ 利用者数（宿泊）の将来値は、過去５年間の平均値を使用 
※２ 費用(総支出額)は、改修・修繕費用＋運営管理に関する町の支出額 

平成２９年度は実績値、将来は過去の平均値を使用 
※３  利用日数は、実際に宿泊利用者が滞在した日 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 14 住民１人当たり費用 

 
（４）投資的経費の推移 

平成１９年度から平成２９年度までの投資的経費は、１７３千円から７，１９８千円で、

その平均は、１年当たり２，６４０千円となっています。また、直近５年間の平均投資的経

費は１，０７２千円となっています。 
投資的経費の内訳は、ウッドデッキの修繕、電気設備の更新、屋根の改修費用などとなっ

ています。 
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図 15 投資的経費の推移 
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（５）今後の維持・更新コスト（従来型） 

法定耐用年数の１７年間で建て替えした場合の費用は、約３億６千６百万円と想定されま

す。 

今後４０年間の維持・更新コストでは、３回の建て替え分の費用約１０億９千８百万円と過

去の投資的経費約９千９百万円（３百万円×建て替え期間を除いた３３年）から、総額約１１

億９千７百万円と想定され、年平均の投資的経費は、過去の約３百万円／年に対し約３千万円

／年と約１０倍になると想定されます。 

  計画期間となる今後１０年間の維持・更新コストでは、１回の建て替え分の費用約３億６千

６百万円と過去の投資的経費約２千１百万円（３百万円×建て替え期間を除いた７年）から、

約３億８千７百万円と想定され、年平均の投資的経費は、過去の約３百万円／年に対し約３千

９百万円／年と約１３倍になると想定されます。 

  従来の建て替え中心の整備を今後も実施した場合、将来、必要となる投資的経費を確保する

ことは困難な状態になるといえます。このため、交流の森・交流館の維持管理は、計画的な保

全により修繕費用の縮減、平準化を図る必要があります。 

  なお、改築単価の設定については、「平成３１年度自然公園整備工事予算単価」（環境省）、

「平成３１年度新営予算単価」（国土交通省）等を参考にしました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 16 今後の維持・更新コスト（従来型） 
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表 6 交流の森・交流館の改築単価等 

【建築物共通】                     （㎡単価、単位：円) 
対象部位・設備等 改築単価 地域別工事費指数計算後 

建築 

躯体 

260,340 

156,204 159,328 

仕上げ 

外部 

104,136 
51,775 52,810 

屋根 10,000 10,200 
内部 42,361 43,208 

設備 

電気設備 26,400 26,928 
空調設備 

31,530 
11,036 11,257 

給排水衛生設備 20,495 20,905 
整地（解体等） 7,040 7,181 
小計 325,311  
地域別工事費指数 1.02  

指数計算後   （単位：円) 331,817 
 

【共通施設】                      （合計額、単位：円) 
外構 緑化、舗装、囲障等 30,918 31,536 
設備 受変電設備 12,836 13,093 
小計 43,754  
地域工事費指数 1.02  

指数計算後   （単位：千円） 44,629 

 
４ 老朽化状況等の実態 
（１）構造躯体の健全性の評価及び構造躯体以外の劣化状況の評価 

ア 劣化点検等 
  劣化点検等については、建築基準法第１２条の定期報告における目視点検項目及び公共建築

物の点検マニュアル（国の機関の建築物の点検・確認ガイドライン）等の基準に準拠し、一級

建築士等の有資格者が建築物（敷地・構造など）及び建築設備等について、損傷・腐食・劣化

等、目視による調査を実施しました。また、目視点検により劣化状況を把握できないものにつ

いては、既存の保守・保全資料の収集整理と指定管理者へのヒアリングを実施することによ

り、雨天時の雨漏り、災害時における自然外力の劣化、動線上における老朽化等の不具合箇所

の確認を行うとともに、設備機器については、機器等の不良・変形・損傷等の状況により診断

を行いました。 

 
【調査日】  
平成３０年７月３日 （火)    

【対象部位】 
 劣化点検の対象部位については、次表のとおりです。 
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表 7 劣化点検対象部位 

点検部位 

【敷地】敷地、地盤 
【建築構造】基礎、木造、階段、テラス（ウッドデッキ) 
【建築仕上げ】屋根、外壁(外装仕上げ材等)、床、天井、壁、窓サッシ等、排水構、
機械及び工作物(冷却等設備等)、照明器具等、石綿等を添加した建築材料、外壁
に緊結された空調室外機等 

【防火区画】防火戸、シャッターその他これらに類するもの、防煙壁 
【排煙設備】排煙口、給気口、給気送風機、風道(給気)、手動開放装置、煙感知器 
【換気設備】排気口、給気口、排気機、給気機、風道、排気筒、排気フード、空調

設備(中央管理方式)、防火ダンパー 
【非常用の照明装置】非常用照明器具(電池内蔵形、電源別置形)、蓄電池 
【給排水設備】給水配管、排水配管、ガス湯沸器、電気給湯器、衛生器具  

 
【点検判定基準】 
 点検箇所において劣化及び不良箇所があった場合、その状況に応じて以下の４段階の評価を行

いました。 
 

表 8 点検判定基準 
評価 基 準 

Ａ おおむね良好 
Ｂ 部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし） 
Ｃ 広範囲に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し） 

Ｄ 

早急な対応が必要 
（安全上、機能上、問題あり） 
（躯体の耐久性に影響あり） 
（施設の故障により施設運営に支障あり）等 

 
 

良好 

劣化 
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【点検項目内容】 
表 9 建築物外部 点検項目内容（例） 

点検部位 点検項目  点検部位 点検項目 

基礎 

 

礎石にずれが

ないか又はコン

クリート面に鉄

筋露出若しくは

著しいひび割れ、

欠損等はないか

等 

 

 

外部建具 

（扉、窓、シ

ャッター) 

開 閉 作 動 状

態、施錠及び解

錠に不都合はな

いか等  

外壁 

（外壁躯体) 

腐食、変形(鉄

骨)はないか等 

 

 
外部建具 

（ガラス) 

ガラスが建具

としっかり固定

されているか等 
 

外壁 

（仕上材） 

ひび割れ、欠

損、さび汚れ、浮

き及び塗装剥離

はないか等  

 

その他 

（囲障
いしょう

1) 

本体、基礎部

及び支持部材等

に著しい損傷、

変形、腐食がな

いか等 
 

外壁 

（シーリン

グ材等） 

破断、ひび割

れ、だれ、変形及

び剥離はないか

等  

 

その他（テ

ラス) 

本体、基礎部

及び支持部材等

に著しい損傷、

変形、腐食がな

いか等 
 

 
表 10 屋根・屋上 点検項目内容 

点検部位 点検項目  点検部位 点検項目 

屋根 

（露出防水

層等) 

水たまり、たい

積物、ごみ及び植

物はないか等 
 

 屋根 

（ドレン、

排水溝、と

い) 

たい積物、ご

み及び植物によ

る詰まりはない

か等  

 
  

                                                   
1  隣り合った建物の所有者が敷地の境界の上に設けた塀・さくなどの構築物のこと。 
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表 11 建築物内部 点検項目内容（例） 

点検部位 点検項目  点検部位 点検項目 

壁の室内に

面する部分

(内壁躯体) 

ひび割れ、欠

損 、 さ び 汚 れ

（RC・SRC)及び

さび、腐食(鉄骨)

はないか等 
 

 
床・天井 

（天井の仕

上げ材) 

著しいずれ、

あばれ、き裂、浮

き及び剥離はな

いか等  

壁の室内に

面する部分

(壁仕上げ

材) 

あばれ、ひび割

れ、浮き及び剥離

はないか等 
 

 
床・天井 

（雨漏りの

状況) 

雨漏り、漏水

跡はないか等 

 

床・天井 

（内部躯体) 

ひび割れ、腐食

(鉄骨 )はないか

等 
 

 
内部建具 

（扉、窓) 

破断、ひび割

れ、だれ、変形及

び剥離はないか

等  

床・天井 

（床の仕上

げ材) 

欠損、剥離、浮

き及び著しい摩

耗により滑りや

すくなっていな

いか等 
 

 

内部建具 

（ガラス) 

ガラスが建具

としっかり固定

されているか等 
 

 

表 12 外構 点検項目内容（例） 

点検部位 点検項目  点検部位 点検項目 

外構 

（地盤) 

著しい沈下及

び浮上はないか

等 
 

 
外構 

（ます、側

溝) 

たい積物、ご

みによる排水不

良及び損傷はな

いか等  

 

表 13 各種設備 点検項目内容（例） 

点検部位 点検項目  点検部位 点検項目 

コンセン

ト、スイッ

チ 

コンセント、ス

イッチ、プレート

等配線器具類に

著しい損傷、変

形、腐食がないか

等 

 

 

空調機用屋

外機器等 

著しい腐食、

損傷、異常振動、

異音等はないか

等  
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受変電設備 

キャビネット

外板に著しい損

傷、変形、腐食が

ないか等  

 
給水配管 

排水配管 

水漏れがない

か等 

 

分電盤 

制御盤 

著しい損傷、変

形、腐食がないか

等 
 

 

衛生設備 

便器、洗面器

に著しいき裂そ

の他の損傷がな

いか等  

電気配線 

ボックス類及

び支持金物等に

著しい損傷、変

形、腐食がないか

等 
 

 

ガス配管・

油配管 

配管、バルブ

に損傷、変形、腐

食等の劣化が見

られ、かつ当核

部分から外部に

漏水油漏れの痕

跡がないか等 

 

照明器具 
非常用照明が

点灯するか等 

 

 
湯沸器・コ

ンロ 

ガス湯沸器、

ガスコンロ及び

ガス管からガス

臭はしないか等  

避雷針・テ

レビアンテ

ナ等 

支柱は腐食や

損傷等がないか

等 
 

 

換気設備 

正 常 に 作 動

し、排気を行っ

ているか等 
 

排気口 

給気口 

排気口、給気口

に割れ等の著し

いき裂その他の

損傷、変形若しく

は腐食がないか

等 

 

 
煙感知器・

熱感知器・

ガス漏れ火

災警報設備 

著しい汚れや

腐食等がないか

等 
 

空気調和

機・エアコ

ン・ファン

コイル等 

機器本体の固

定部にき裂、腐食

がないか等 
 

 
自動火災報

知設備 

受信機、発信

機等の機器にほ

こり等が付着し

ていないか等  
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【近年の修繕工事内容】 
表 14 代表的な修繕工事内容 

修繕工事内容 
平成 20年度 機械設備：冷暖房システム更新工事 （4,725千円） 
平成 23年度 機械設備：ガス・給排水修繕 （4,505千円） 
平成 20年度 建築工事：床、内壁、外壁塗装などの工事 （3,777千円） 
平成 28年度 電気設備：キュービクル機器更新工事 （3,024千円） 
平成 27年度 建築工事：屋根改修工事 （1,188千円） 
平成 23年度 建築工事：インターロッキング補修、デッキ土間補修などの工事（1,155万円） 
※ 修繕工事内容は、工事金額の高い順に並べています。 
 
イ 劣化状況評価結果 

  点検の結果、建築物については、内外ともに外力や経年による劣化が進行しています。外部

においては、全棟で外壁躯体全体に塗装劣化が生じており、部分的に腐朽も見られました。ま

た、各棟に設置されたテラス（ウッドデッキ）や階段等に腐食が生じており、継続使用をする

には危険な状態となっています。 
屋根については、防水を兼ねた屋根ふき材による補修済みの棟も一部にありましたが、大部

分が著しく劣化しており、コケの繁茂も確認されます。内部においても屋根の劣化による雨漏

り跡や全体的な経年劣化が認められました。 
設備機器については、経年劣化が進行しており、さびの発生や塗装劣化が生じています。ま

た、部分的ではあますが、外部の受変電設備きょう体に腐食が生じています。 
外構については、地震によるものと考えられる地盤沈下やフェンス等の鉄部にさびが発生し

ています。 
 

表 15 劣化状況評価結果 

施設名 構造 階数 

延床 

面積 

建築年度 

築年数 

耐震性能 劣化状況評価 

備考 

西暦 和暦 基準 診断 補強 

調査 

年度 

建築物 

外部 

屋根 

建築物 

内部 

外構 

電気 

設備 

機械 

設備 

メーン交流館 Ｗ造 1階 289.74㎡ 1994 H6 24 新 ― ― H30 Ｄ D C ― B B 劣化点検 

研修棟 W造 2階 296.26㎡ 1994 H6 24 新 ― ― H30 D D D ― B B 劣化点検 

交流館1号棟 W造 2階 147.39㎡ 1994 H6 24 新 ― ― H30 D D B ― B B 劣化点検 

交流館2号棟 W造 2階 86.00㎡ 1994 H6 24 新 ― ― H30 D D D ― B B 劣化点検 

交流館3号棟 W造 2階 73.16㎡ 1994 H6 24 新 ― ― H30 D D D ― B B 劣化点検 

交流館4号棟 W造 2階 76.14㎡ 1994 H6 24 新 ― ― H30 D D C ― B B 劣化点検 

共通施設 ― ― ― 1994 H6 24 ― ― ― H30 ― ― ― Ｄ C ― 劣化点検 

 
  

【凡例】Ａ：おおむね健全、Ｂ：部分的な修繕、Ｃ：予防保全的な修繕、Ｄ:全面的な修繕 
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写 1 屋根：劣化、コケ繁茂【Ｄ判定】   写 2 外壁：割れ、塗装劣化【Ｄ判定】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

写 3 天井：雨漏り跡 【Ｃ判定】       写 4 テラス：基礎の沈下【Ｄ判定】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
写 5 スロープ：腐食【Ｄ判定】      写 6 テラス（ウッドデッキ)：腐食【Ｄ判定】 

 

  

基礎の沈下 

屋根ふき材の劣化、コケの繁茂 

（全体) 

雨漏り跡 

割れ、塗装の劣化（全体) 

スロープの腐食（全体) テラス（ウッドデッキ）の腐食 

（全体) 
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写 7 内壁：漏水跡 【Ｄ判定】      写 8 内壁：ボードのひび割れ【Ｂ判定】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

写 9 藤棚：腐朽【Ｄ判定】          写 10 受変電設備：腐食【Ｂ判定】 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

写 11 エントランス：車椅子非対応    写 12 トイレ：ユニバーサルデザイン非対応 

  

受変電設備（きょう体）の腐食 

入り口が狭く、 

車椅子の通行に支障あり 

屋根ふき材の劣化、苔の繁茂 

（全体) 

藤棚の腐朽（全体) 

和式トイレ、 

ウォシュレット未設置 

壁面の漏水跡 

ボードの割れ 
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（２）管理運営者へのヒアリング等 

  目視点検による劣化状況調査を補足するため雨天時の雨漏り、災害時における自然外力の劣

化、動線上における老朽化等の不具合箇所等について、指定管理者へのヒアリングを実施しま

した。 
ヒアリングの主な内容については次のとおりです。 

 
【対象】  
交流の森・交流館指定管理者 有限会社南郷ふれあい公社役員 

【実施日】 
平成３０年７月３日(火)   

【ヒアリング項目】 
・施設における不具合の有無と内容（防水層、外壁その他建築物及び設備の不具合）について 
・点検等における指摘事項の有無と内容について 
・改善要望について 

【確認結果】 
ヒアリング結果は、劣化状況調査を補足するものであり、特筆する事項は、次のとおりです。 

  
≪施設における不具合の有無と内容≫ 
・各棟共通：外壁塗装が平成１７年度以降未実施 
・各棟共通：建築物周囲の地盤が地震により沈下 
・メーン交流館：物産品展示室の天井(屋根頂部)にシロアリ侵入の可能性あり 
・メーン交流館：レストラン排煙窓の開閉不良 
・１号棟：浴室Ｂにアリの侵入 
・１号棟：浴室Ｂのバスタブ交換を実施 
・１号棟：居室Ａの照明位置が悪い 
・２号棟：仕上げの一部交換実施 
≪点検等における指摘事項の有無と内容≫ 
・防火対象物は、メーン交流館のみ 
・消防検査は、法令に従って実施 
≪改善要望≫ 
 ・特になし 

 
５ 将来ニーズの把握 
（１）利用者ニーズ調査（プレ調査） 

ア 調査概要 
（ア）ニーズ調査のターゲット 

将来ニーズの把握に当たり、現在の交流の森・交流館の主要な利用者層と想定される「家

族連れ」「職場仲間」「スポーツ団体」の３つを調査対象に設定しました。 
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表 16 調査対象の設定根拠 

調査 
対象 

想定される志向 調査対象の設定根拠 

②
職
場
仲
間 

①
家
族
連
れ 

田園の魅力を感じて

いる 

・多くの中山間地域で田植体験や稲刈り体験を実施している 
・農業体験を受け入れている事例は数多く見られ、体験型のニ

ーズは大きい 
⇒田園の魅力に対する社会的なニーズが高い 

アウトドアに魅力を

感じている 

・ログハウスメーカーはイメージキーワードを以下に設定し、

営業戦略を策定している 
・家族 ・ＢＢＱ ・アウトドア ・マウンテンバイク 
・カヤック ・ハンモック 
⇒アクティブな層がコテージを志向する可能性が高い 自然を楽しみたい 

騒音や帰宅手段を気

にせず会食を楽しみ

たい 

・社会状況の変化により、会食需要が減少 
⇒社会状況に対応した会食のニーズが高まっている 

③
ス
ポ
ー
ツ
団
体 

充実したスポーツ合

宿をしたい 
・県内には数多くのスポーツ少年団、スポーツサークルがある 
・プール等、潜在的な合宿需要が存在する近隣施設がある 
 スポーツ、運動を通じ

たレクリエーション

を楽しみたい 
 
（イ）調査方法 

   調査対象別にモニターを設定し、宿泊を体験後にヒアリングを実施し、利用者ニーズを調

査しました。調査対象別のモニター概要は、次のとおりです。 
 

表 17 調査対象別のモニター概要 

調査対象 概要 
家族連れ ５人構成の家族連れ（父、母、長女、次女、長男） 
職場仲間 仙台市内に勤務する職場仲間 
スポーツ団体 サッカー少年団→合宿時の宿泊場所として利用 

 
イ 調査結果 
調査結果は、宿泊を体験し感じられた魅力と利用者が求める内容（ニーズ）を整理しました。 
 
（ア）家族連れ 

アメニティの充実のほか、「ゲーム・絵本等の貸出し」「砂場や遊具」等、家族との団らん

を楽しむための備品へのニーズが確認されました。また、「道路・近隣からの目隠し（植え込

み）」といったプライベート空間の確保に関するニーズも見られました。 
 



- 25 - 
 

表 18 ニーズ調査結果（家族連れ） 

対象 感じられた魅力 ニーズ 

家族

連れ 

・木の匂い 
・家族が座れる大き

なテーブル 
・庭の花（藤棚等） 
・広い浴室 
・二段ベッド 
・星空 

1）室内 
・アメニティの充実 ・ハンドソープ類  
・虫対策等 ・タオル、歯ブラシ類  
・雨・悪天候下でのアクティビティ 
・ゲーム・絵本等の貸出し  ・カラオケ設備  
・ハンガー ・貴重品ＢＯＸ ・子供用の食器 
2）庭 
・魅力的なテラス  
・道路・近隣からの目隠し（植え込み） 
・砂場や遊具 
3) その他サービス 
・スポーツ用具の貸出し ・ウェルカムドリンクの提供 
・食材、特産物、スイーツ、コーヒー類の販売・サービス 
・Ｗｉ-Ｆｉ設備 ・手作り感のある地元料理の朝食 
・プライベート感のある、ゆっくりとした朝食時間 
・１棟貸しの料金設定 ・アクティビティ情報の提供 

 
（イ）職場仲間 

   「ＢＢＱ用の食材準備の充実」「庭の夜間照明」「広い洗い場」「最寄りの駅からの送迎」と

いったＢＢＱ（会食）関係のニーズが確認されました。また、１棟貸しの料金設定等、集団

での利用に関するニーズも見られました。 
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表 19 ニーズ調査結果（職場仲間） 
対象 感じられた魅力 ニーズ 

職場

仲間 

・コテージ 
・自然 
・清潔感 
・調理器具 
・職員のおもてな

し・対応力 

1) 室内 
・二段ベッドではないベッド ・より広いキッチン 
・片付け時用の備品リスト ・掃除用具  
・アメニティの充実 ・備品の手入れ（調理器具等） 
2) 庭 
・庭の手入れの充実 ・屋外の灰皿の撤去  
・建物の概要図 
・コテージごとの庭の仕切り ・ＢＢＱができるテラス 
・ＢＢＱ用の食材準備の充実 ・庭の夜間照明  
・広い洗い場 ・充実した洗剤 
3) その他サービス 
・職員数の充実 ・手頃な料金  
・１棟貸しの料金設定 
・最寄りの駅からの送迎 ・外国人対応  
・周辺の自然の満喫 

 
 （ウ）スポーツ団体 

「より快適な寝具」「より大きな浴室」「洗濯物を干すスペース」といったスポーツ合宿利

用に関するニーズが確認されました。 
 

表 20 ニーズ調査結果（スポーツ団体） 
対象 感じられた魅力 ニーズ 

スポ

ーツ 
団体 

・木のぬくもり 
・清潔感 
・料理 
・近隣のグラウン 
 ド 

1) 室内 
・より快適な寝具 ・より大きな浴室  
・洗濯物を干すスペース 
2) 周辺 
・テニス・フットサルコート  
・マッサージ、ジャグジー等 
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（２）利用者ニーズ調査（本調査） 

ア 調査概要 
プレ調査に引き続き、より詳細なニーズを把握するため、施設利用者及び潜在的利用者に対

してニーズ調査を実施しました。 
（ア）ニーズ調査手法の選定 

ニーズ調査の実施に当たり、調査手法を検討するため、これまでの施設の利用状況を確認

し次のように整理しました。また、施設の利用実績及びプレ調査の結果から、施設の利用者

として想定される層とそれらの層に対応した調査手法を下図のとおり整理しました。 
 

表 21 利用状況の整理内容 

整理内容 

・宮城県内でも仙台市からのお客様が多い 
・近隣市町の団体客が多い 
・団体懇親、スポーツ目的の団体客が多い 
・大学生の利用が少ない 
・ファミリー利用は夏休みに集中する 
・平成１５年度と平成２９年度の比較では、秋から冬にかけての宿泊客が減ってきている 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※各調査対象と、調査手法は枠の色で対応 
図 17 利用者ニーズ把握調査（本調査）の位置づけ 
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（イ）ニーズ調査実施内容 

・利用者アンケート調査 
施設の改善ニーズを把握するため、施設利用者に対してアンケート方式により実施しまし

た。利用者アンケート調査の質問内容は、次のとおりです。 
 

表 22 利用者アンケート調査の質問内容 

調査項目 質問内容 

利用状況 
■利用した施設 ■利用した周辺施設  
■立ち寄った周辺観光地 

利用して感じた 
良い点、悪い点 
（自由回答で、幅広く

ヒアリング） 

■施設配置・動線について ■建物外観について 
■建物内観について ■庭について ■設備・備品について 
⇒施設・設備改修に反映 
■サービスについて ■利用料金について 
⇒今後提供するべきサービス内容の検討に反映 

全体の感想 ■再訪の意思 ■宿泊全体の感想 

属性 

■基本事項 ・性別 ・年齢 ・居住地 ・利用回数 
■アクセス ・今回来訪時の交通手段  

・使えると望ましい交通手段 
⇒回答者層の把握、潜在的なニーズの把握 

 
・ＷＥＢアンケート調査 
未利用者の宿泊ニーズを把握するため、仙台市内及び美里町近隣市町村の方を対象にＷＥ

Ｂアンケート方式により実施しました。ＷＥＢアンケート調査の質問内容は、次のとおりで

す。 
 

表 23 ＷＥＢアンケート調査の質問内容 

調査項目 質問内容 

魅力 

■コテージに泊まってみたいか？ 
■コテージのような木製の宿泊施設をどのように利用したいか？ 
■泊まろうと思う施設・設備の条件は何か？ 
・コテージの外観 ・コテージの内装 ・寝室周り ・洗面所周り 
・お風呂場周り ・トイレ周り ・キッチン周り ・庭空間 
■泊まろうと思う施設・設備の条件は何か？ 
・サービス ・宿泊プラン ・イベント 
■求める条件が整っている想定の中で、泊まろうと思う料金設定はどのくらい

か？ 
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⇒施設の機能整備に反映 
■（コテージに泊まってみたいと思わない人の）このような宿泊施設でも宿泊し

たいと思う条件は何か？ 
・近隣の魅力 ・サービス ・宿泊プラン ・イベント 

アクセス 
■泊まろうと思う施設・設備の条件は何か？ 
・自動車利用 ・公共交通利用 ⇒駐車場の配置、レイアウトに反映 

情報提供 
■ＨＰに掲載してほしい情報は何か？ 
⇒見栄えの良い施設改修に反映 

属性 

■基本事項 ・性別  ・年齢  ・居住地  
■利用するときのグループ属性について 
■いつ旅行に行くのか（平休別） 
⇒回答者層の把握、潜在的なニーズの把握 

 
・企業ヒアリング調査 
美里町内に拠点を構える企業への視察者の宿泊ニーズを把握するため、「視察旅行を受け入

れている企業」「世界農業遺産事務局」を対象にヒアリングを実施しました。企業ヒアリング

調査の質問内容は、次のとおりです。 
 

表 24 企業ヒアリング調査の質問内容 

調査項目 質問内容 

土田畑村の認知度 ・土田畑村の認知度 

土田畑村の利用経験 ・利用時の目的 ・改善点 ・利用するための条件 

属性 ・回答者の属性 

 
表 25 企業ヒアリング調査の質問内容（視察受け入れ企業用） 

調査項目 質問内容 

誘客の主担当者として考え

る、宿泊施設の条件 
・利用時の目的 ・施設、設備 ・イベント、サービス 
・移動手段・料金 

属性 ・視察者の属性 

 
表 26 企業ヒアリング調査の質問内容（世界農業遺産事務局用） 

調査項目 

大崎耕土内の宿泊施設と農業遺産との連携のあり方 
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・学生アンケート調査 
公立大学法人宮城大学（以下「宮城大学」という。）の学生を対象に、学生目線の宿泊ニー

ズを把握するため、アンケート調査を実施しました。学生アンケート調査の質問内容は、次

のとおりです。 
 

表 27 学生アンケート調査の質問内容 

調査項目 質問内容 

魅力 

■コテージのような木製の宿泊施設をどのように利用したいか？ 
■土田畑村に泊まってみたいか？ 
■泊まろうと思う施設・設備の条件は何か？ 
・外観 ・内装 ・寝室周り ・洗面所周り ・お風呂場周り 
・トイレ周り ・キッチン周り ・庭空間 
■泊まろうと思う施設・設備の条件は何か？ 
・サービス ・宿泊プラン ・イベント 
■求める条件が整っている想定の中で、泊まろうと思う料金設定はどのくらい

か？ ⇒施設の機能整備に反映 
■（泊まってみたいと思わない人の）このような宿泊施設でも宿泊したいと思う

条件は何か？ 
・近隣の魅力 ・サービス ・宿泊プラン ・イベント 

アクセス 
■泊まろうと思う施設・設備の条件は何か？ 
・自動車利用 ・公共交通利用 ⇒駐車場の配置、レイアウトに反映 

情報提供 
■ＨＰに掲載してほしい情報は何か？ 
 ⇒見栄えの良い施設改修に反映 

属性 

■基本事項 ・性別 ・年齢 ・居住地  
■利用するときのグループ属性について 
■旅行に行くサンプルかどうか 
⇒回答者層の把握、潜在的なニーズの把握 

 
・住民ヒアリング 
地域における当該施設の潜在的な需要を把握するため、交流の森・交流館の近隣住民及び

町内事業者を対象にヒアリングを実施しました。住民ヒアリングの内容は、次のとおりです。 
 

表 28 住民ヒアリングの内容 

対象 内容 

近隣住民 ■現在、どのように土田畑村を利用しているか 
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・子育て世代 
・シルバー世代 

■土田畑村を利用してもらうために何をするべきか 
■今後、土田畑村の運営に際してどのような連携ができるか 

町内の事業者 
・関係者 
・南郷地域の事業者 

■土田畑村にて町内のコミュニティ形成に貢献する施策とは 
■土田畑村にお客様を呼び、喜んでもらうために何をするべきか 
■今後、土田畑村の運営に際してどのような連携ができるか 

 
イ 調査結果 
各種調査から次のとおり意見があげられました。 
 

表 29 ニーズ調査による主な意見の内容 

意見内容 

・ユニバーサルデザインに対応していない。 
・子供の喜ぶ施設、設備がない。 
・「コテージの内装」「お風呂周り」「寝室周り」など、居住空間が手入れされていることを重視

する人が多く見られた。 
・コテージを「贅沢をするときに」や「長期休みに」といった「特別な日に」利用したい人が

多く見られた。 
・「地元食材・地酒の提供」や「高級ＢＢＱ」「星空観望会」のほか、「地元産品のマルシェ」

等、地域の魅力を増進するサービスを求める人や「Ｗｉ－Ｆｉ接続の提供」といった快適性

を向上させるサービスを求める人が多く見られた。 
・特に、大学生については、「Ｗｉ－Ｆｉ接続の提供」や「イルミネーション」に対する意見が

多くあげられた。 
・マルシェや音楽イベントなど、地域の集まりの場として当施設を利用したいという地元住民

が多く見られた。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

図 18 地域住民の声             図 19 宿泊者のニーズ 
 
  

子供たちを自由に遊

ばせながら、親たちが

交流できる場所にな

ったらいいわね！ 
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（３）宮城大学生による提案 

宮城大学では、地域の歴史、文化、資源をいかしたコミュニティづくりや地域の人々ともに

課題解決ができる人材の育成を目指し、地域連携型の新たな実践教育プログラムとして「コミ

ュニティープランナー」の育成に取り組んでいます。 
今回、コミュニティープランナーフィールドワーク演習を通じて、交流の森・交流館の有効

活用に向けた提案が行われました。 
提案では、「日常をよりよく。たのしむ、やすらぐ、つながる みさとの庭」をコンセプトに、

拠点機能、産直機能、新しい商品開発など「ハブ機能の構築」や「ブランディングの強化」とい

った機能面と併せ、これらを実現するための「イベントスペース」や「自然とふれあう空間」

等の施設整備の提案が行われました。 
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第３章 交流の森・交流館の目指すべき姿 

上位計画における位置づけや課題・実態把握、また、将来ニーズの把握、ユニバーサルデザイ

ン対応等を踏まえ、交流の森・交流館の目指すべき姿を次のとおり設定します。 
 

交流の森・交流館の目指すべき姿 

人と地域とにぎわいによる観光・交流の推進拠点 
人を呼び込み、にぎわいを創出する観光と交流の推進拠点であり、 

「誰もが使いやすい特別な時間を楽しめる施設」 

「地域資源をいかした住民と利用者が触れ合える施設」 

「計画的に維持管理が行われ美や環境にも配慮した施設」 

を交流の森・交流館の目指すべき姿とします。 

 
誰もが使いやすい特別な時間を楽しめる施設 
利用者が安心して利用することができ、子供、高齢者、障害者、外国人等、全ての人にとって

使い勝手の良いユニバーサルデザインに対応した施設整備を進めます。また、大切な家族や仲間

と特別な時間を楽しむことのできるよう、非日常的な魅力ある空間づくりを進めます。 
 
地域資源をいかした住民と利用者が触れ合える施設 
交流の森・交流館の魅力やサービスの向上により、宿泊利用者の増加を図っていくとともに、

地域資源をいかし農作業体験や地元食材を使用した料理教室などの体験型観光を通じて、町を感

じ、町民と来町者が触れ合える場を積極的に提供していきます。また、子育て世代やシニア層が

集まり、日常的に交流できる施設づくりを進めるともに、地場産品を使ったマルシェの開催など、

イベントによる地域内外の交流の場を創出します。 
 
計画的に維持管理が行われ美や環境にも配慮した施設 
５Ｓ活動（「整理」「整頓」「清掃」「清潔」「しつけ」）の定着化を図るとともに、美しさや環境負

荷へも配慮した施設づくりを進めます。また、適切な点検や維持管理の手法を構築し、コスト縮

減につながる効率的・計画的な維持管理を進めていきます。 
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第４章 基本方針 

６ 基本的方針 
（１）長寿命化計画等の方針 

ア 長寿命化計画の基本方針 
 上位計画である総合管理計画の施設類型別基本方針や施設の劣化状況評価結果、交流の森・

交流館の目指すべき姿を受けて、今後の交流の森・交流館の活用方針や長寿命化の基本方針を

設定しました。 
 

総合管理計画の

基本方針 

・更新工事の分散・分割による修繕・更新費の平準化【ならす】 

・予防保全型維持管理・長寿命化による修繕・更新費の縮減【のばす】 

・公共建築物の質と量の最適化による修繕・更新費用の削減【へらす】 

総合管理計画の

施設類型別方針 

【交流の森・交

流館】 

①点検・診断等の実施方針 

 ・日常的な点検活動の実施 

 ・点検結果等のデータ蓄積 

②維持管理・修繕・更新等の実施方針 

 ・計画的な施設保全の実施 

 ・事後保全と予防保全の併用 

③安全確保の実施方針 

 ・安全・安心な施設管理の実施 

④耐震化の実施方針 

 ・重要度、優先度に応じた耐震改修整備 

 ・非構造部等の耐震化 

⑤長寿命化の実施方針 

 ・中長期保全計画（修繕・改築等）の検討 

 ・予防保全の推進 

 ・高耐久材料等による長寿命化 

⑥ユニバーサルデザイン化の推進方針 

 ・ユニバーサルデザインの街づくりに向けた取組 

 ・トイレ等の利用環境改善の検討 

⑦統合や廃止の実施方針 

 ・質と量の最適化 

⑧総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針 

・民間や地元住民も含めた維持管理体制の整備 
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劣化状況評価結

果 

【建築物】 

・内外ともに外力や経年による劣化が進行 

・外部は、全棟で外壁躯体全体に塗装劣化しており、部分的に腐朽 

・各棟に設置されたテラス（ウッドデッキ）や階段等に腐食⇒危険 

・防水を兼ねた屋根ふき材は、大部分が著しく劣化、コケが繁茂 

・内部は、上記屋根の劣化による雨漏り跡や全体的な経年劣化 

【設備機器】 

・経年劣化が進行しており、さびの発生や塗装劣化 

【外構】 

・地震の影響によると考えられる地盤沈下やフェンス等の鉄部にさびの発生 

・部分的に外部の受変電設備きょう体に腐食 

 

 

 

交流の森・交流

館の目指すべき

姿 

～人と地域とにぎわいによる観光・交流の推進拠点～ 

人を呼び込み、にぎわいを創出する観光と交流の推進拠点であり 

 

①誰もが使いやすい特別な時間を楽しめる施設 

・利用者が安心して利用 

・障害者を含む全ての人にとって使い勝手の良い施設整備 

・非日常的な魅力ある空間づくり 

 

②地域資源をいかした住民と利用者が触れ合える施設 

・交流の森・交流館の魅力向上による宿泊利用者の増加 

・宿泊利用者と地域住民とのふれあいの場を積極的に提供 

・住民同士が日常的に交流できるような施設づくり 

 

③計画的に維持管理が行われ美や環境にも配慮した施設 

・５Ｓ活動（「整理」「整頓」「清掃」「清潔」「しつけ」）の定着化 

・美しさや環境負荷へも配慮した施設づくり 

・適切な点検や維持管理の手法を構築し効率的・計画的な維持管理 
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交流の森・交

流館の長寿命

化計画の 

基本方針 

 

①点検・診断等の実施方針 

 定期点検の実施をはじめ、５Ｓ活動の定着化を図り、清掃活動や点検活動を日

常的に行うことにより、不具合の発生と予防保全に努めます。 

また、定期点検結果等は、貴重な計画保全データとして蓄積し劣化状況の把握

と併せ、各建築部位、設備機器等の修繕計画に反映します。 

②維持管理・修繕・更新の実施方針 

 各建築部位、設備機器等の重要度や緊急度に応じ、事後保全と予防保全を適切

に使い分けながら、ライフサイクルコスト縮減に努めます。 

③安全確保の実施方針 

 子供や高齢者でも安全に施設を利用できるようにするため、点検・診断結果等

に基づき危険性が認められたものについては、利用状況や重要度等を考慮し、撤

去等も含めた検討を行い施設の安全管理に努めます。 

④耐震化の実施方針 

 主構造部については、耐震性能を満たしている状況です。非構造部については、

部材の落下やじゅう器等の転倒等により、利用者に被害を与える可能性があるた

め、引き続き耐震対策に努めます。 

⑤長寿命化の実施方針 

 継続的な点検活動や維持管理データの蓄積に加え、施設の長寿命化に資する修

繕や改築等の検討とともに、急務とされる利用者数の増加に向け、魅力向上に資

する改修も含めた長寿命化対策を早期に講じます。 

 さらに、施設の改築等を行う際は環境への配慮とともに、付加価値を加えた改

築や高耐久材料等の使用による長寿命化対策についても検討し、ライフサイクル

コストの縮減に努めます。 

⑥ユニバーサルデザイン化の推進方針 

障がいがある人や高齢者、子供、乳幼児連れ・妊婦の方々、外国人等が、安心

して利用できる施設の整備を目指します。 

段差解消や基準を満たすスロープへの改修をはじめ、誘導サインの設置や「誰

でもトイレ」等の利用しやすいトイレの改修に努めます。 

⑦統合や廃止の実施方針 

 施設機能の最適化の実現に向け、品質・供給・財務の３つの視点で基礎的な施

設評価に努めます。施設利用者数の推移や財政状況等を踏まえながら、必要に応

じ規模の見直しを図ります。 

⑧総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針 

適正管理に必要な体制について、公共施設里親制度等も含めた体制構築を検討

します。 
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イ 規模・配置計画等の方針 
 本町には、交流の森・交流館と同種同類の機能を持つ施設はほかになく、観光と交流の推進

拠点としてとても重要な施設です。また、本町の事業者や各施設との連携による着地型観光の

拠点としても期待されることから、適切な維持管理のもと、今後も継続して施設運営を実施す

ることとします。ただし、建て替えを検討する際には、社会環境の変化や利用状況等による規

模の見直し等も検討し、維持管理費用の低減を図ります。 
 

 

図 20 交流の森・交流館位置図 
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（２）改修等の基本的な方針 

ア 長寿命化の方針 
  快適な利用環境を維持するためには、施設を常に健全な状態に保つ必要があり、定期的な点

検の実施や老朽化や機能の低下が生じる前に予防的な修繕を行うことが重要です。 
  事後保全の維持管理（建て替え年数１７年）から予防保全による長寿命化改修によって、建

物の長寿命化（建て替え年数５０年）に切り替えることが必要です。 
これによって、長期にわたり修繕・改修コストを縮減し、安全・安心な施設サービスの提供

が可能となります。 
  今後は、以下の修繕・改修サイクルを基本に施設の延命化を行います。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 21 従来の建て替えを中心とした維持管理サイクル 
 

 

図 22 長寿命化を中心とした維持管理サイクル 

8 

改築 

建物の水準

改築費

大規模改造費 
（事後保全的な改修） 

しゅん工 

経年による機能・性能の劣化 

１７年間 

17 25 34年 

（機能・性能の劣化にほとんど対応しないため、使い勝手が悪くなって解体してしまう） 

改築費

改築 

大規模改造費 
（事後保全的な改修） 

５０年間 

2512 37 

小規模修繕 

（予防保全的な修繕・改修)

小規模修繕 

（予防保全的な修繕・改修)

   

 

 

・外装、内装等の改修 

・断熱化等のエコ改修 

・トイレ改修 

・空調設置 

長寿命化改修 
（機能向上） 

 

・コンクリート中性化対策 

・鉄筋の腐食対策 

・耐久性に優れた仕上げ材への取

り換え 

・多様な利用者ニーズへの対応 

 

 

 

・外装、内装等の改修 

・断熱化等のエコ改修 

・トイレ改修 

・空調設置 

改築 

建物の水準

しゅん工 

経年による機能・性能の劣化 

長寿命化改修費

50年 

改築費

（建物を良い状態に保ち、躯体の耐用年数まで使用） 



- 43 - 
 

イ 管理方式の整理・目標耐用年数の設定等 
（ア）管理方式の整理 

管理方式については、経年劣化により第三者に被害を引き起こすなど、利用上支障を来す

おそれのある建築部位、設備機器等については、計画的に修繕や更新を実施する「予防保全」

を基本とします。特に設備機器のうち、突発的な故障や中断によりサービスの低下を引き起

こす危険性があるものについては、劣化の進行及び損傷の有無に関係なく、一定期間使用し

た部材の交換や一定時間ごとに点検・補修などを行う「時間計画保全」を基本とします。 
一方、第三者への被害やサービスに支障を与えることが少なく、対症療法的な修繕が可能

な建築部位、設備機器等については、「事後保全」を基本とします。 
各建築部位、設備機器等の管理方式は、｢平成１７年版建築物のライフサイクルコスト｣（財

団法人建築保全センター）を基に、次のとおりとします。 
 

表 30 各建築部位や設備機器の管理方式 
管理方式 大分類 中分類 小分類 

予防保全 建築 

躯体 建築躯体 

屋根 防水、屋根ふき材 

外部・外壁 塗装、シーリング材、床石・タイル 

建具 外部建具 

 時間計画保全 設備 

電気設備 受変電、アンプ、防災設備 

空調設備 空調機、配管・弁、送風機 

衛生設備 
ポンプ、湯沸器、グリーストラップ、配管・弁、消火

設備 

事後保全 

建築 

屋根 とい 

外部・外壁 軒天 

外構 囲障（いしょう） 

建具 内部建具 

内部 仕上げ材、じゅう器等 

設備 

電気設備 分電盤、照明器具、配管配線、通信・情報、外灯 

空調設備 ダクト、吹出口・吸込口、換気口 

衛生設備 ちゅう房機器、排水ます、衛生器具 

平成１７年版建築物のライフサイクルコスト（財団法人建築保全センター）参照 

  



- 44 - 
 

（イ）目標耐用年数の設定 

建築物全体の目標耐用年数については、耐用年数が最も長い構造躯体の目標耐用年数とし

ます。構造躯体の目標耐用年数は、「建築物の耐久計画に関する考え方」（（社）日本建築学

会）の目標耐用年数の設定方法を参考に設定します。 
交流の森・交流館は、旅館用、ホテル用の木造施設です。法定耐用年数は１７年ですが、

上記の建築学会による目標耐用年数は、３０年から５０年となっています。 
構造躯体の劣化を進行させないため、定期的な点検により不具合を早期に発見し、適切な

予防保全対策を実施することで、耐用年数を５０年に伸ばすことを目標とします。 
 

表 31 建築物全体の望ましい目標耐用年数の級 

用途 

構造種別 

鉄筋コンクリート造 

鉄骨鉄筋コンクリート造 

鉄骨造 

ブロック造 

れんが造 

木造 

高品質の場合 普通の品質の場合 

重量鉄骨 

軽量鉄骨 

高品質の場合 普通の品質の場合 

学校 

官庁 

Y
0
100以上 Y

0
60以上 Y

0
100以上 Y

0
60以上 Y

0
40以上 Y

0
60以上 Y

0
60以上 

住宅 

事務所 

病院 

Y
0
100以上 Y

0
60以上 Y

0
100以上 Y

0
60以上 Y

0
40以上 Y

0
60以上 Y

0
40以上 

店舗 

旅館 

ホテル 

Y
0
100以上 Y

0
60以上 Y

0
100以上 Y

0
60以上 Y

0
40以上 Y

0
60以上 Y

0
40以上 

工場 Y
0
40以上 Y

0
25以上 Y

0
40以上 Y

0
25以上 Y

0
25以上 Y

0
25以上 Y

0
25以上 

Y0は目標耐用年数を示す記号です。 

建築物の耐久計画に関する考え方（（社）日本建築学会）より 
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表 32 目標耐用年数の級（区分例） 
目標耐用年数の

級 

目標耐用年数 

代表値 範囲 下限値 

Y
0
100 100年 80～120年 80年 

Y
0
60 60年 50～80年 50年 

Y
0
40 40年 30～50年 30年 

Y
0
25 25年 20～30年 20年 

        建築物の耐久計画に関する考え方（（社）日本建築学会）より 

 

次に、躯体以外の目標耐用年数を設定します。｢平成１７年版建築物のライフサイクルコス

ト｣（財団法人建築保全センター）に、各建築部位や設備機器に応じた耐用年数の目安が計画

更新年数として記されています。建築部位や設備機器を計画的に修繕することで、施設全体

の長寿命化を図ります。 
なお、設備機器の法定耐用年数は１５年となっています。 
建築保全センターによる計画更新年数が１５年の外壁シーリング材は、予防保全型のため

１２年から１３年での更新とします。その他の部材については、２年から５年程度を目標に

使用年数の延長を図りますが、計画更新年数３０年の部位については、経年劣化や機能的劣

化を考慮し２５年での更新とします。 
次表に各建築部材の更新周期及び目標耐用年数を示します。 
 

（ウ）修繕・改修周期の設定 

各建築部位や設備機器の修繕・改修周期については、１２年又は２５年に周期を設定しま

す。これにより、関連した部位を同時に施工することが可能となり、合理的かつ効果的に工

事を行い、改修費用の低減を図ることが可能となります。 
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表 33 修繕・改修周期と目標耐用年数 

改修・更新時期 
長寿命化型 

12年目 25年目 37年目 50年目 

実施内容 
小規模改修2 長寿命化改修 小規模改修 2 建て替え（改築） 

予防保全 躯体以外更新 予防保全  

建築 

躯体        

○ 
建て替え 

（改築） 

仕上げ 金属屋根   ○ 更新（ふき替え)3   

 外壁塗材   ○ 更新（塗り替え)   

 外壁シーリング ○ 更新（打替え) ○ 更新（打替え) ○ 更新（打替え) 

 

 外部アルミ建具   ○ 更新     

 外部鋼製建具   ○ 更新   

 内部鋼製建具   ○ 更新   

 木製建具   ○ 更新   

 内部床   ○ 更新   

 内部壁   ○ 更新   

 内部天井   ○ 更新   

外構 

外構    ○    

緑化    ○    

舗装    ○    

電気設備 

受変電設備 受変電設備機器   ○ 更新   

電力設備 電灯設備機器   ○ 更新   

 動力設備機器   ○ 更新   

 コンセント設備   ○ 更新   

通信設備 自動火災報知装置 ○ 修繕 ○ 更新 ○ 修繕 

 非常警報設備機器   ○ 更新   

 機内交換設備機器   ○ 更新   

 拡声器具   ○ 更新   

 テレビ共同受信設備機器   ○ 更新   

機械設備 

空気調和設備 暖房配管・暖房器具   ○ 更新   

 空調機器 ○ 部品交換 ○ 更新 ○ 部品交換 

 換気機器 ○ 部品交換 ○ 更新 ○ 部品交換 

 空調配管類（弁類共）   ○ 更新   

給排水衛生設備 給水配管類（弁類共）   ○ 更新   

 排水配管類   ○ 更新   

 給湯配管類（弁類共）   ○ 更新   

 衛生器具類   ○ 更新   

 

                                                   
2  外壁シーリングのみ更新 
3  アスファルトシングルの上にかぶせ工法による改修を実施 
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７ 基本的方針等を踏まえた施設整備水準 
（１）改修等の整備水準の設定 

施設改修に当たっては、利用者（職員、来館者等）が安全・安心はもとより、快適な環境で利

用できるよう、社会的ニーズの動向や財政状況を踏まえつつ、計画的かつ効率的な施設改修を

実施します。 
整備水準の設定については、安全面、機能面、環境面、ライフサイクルコスト等を考慮し設

定します。 
 
ア  建築物外部 
・外壁については、使用されている木材の耐久性を向上させるため、防虫、防腐及び防カビ

機能を備えた機能性塗料を塗布します。塗料は、木材表面だけでなく内部を保護できるよ

う浸透タイプの塗料を使用します。再塗装の際には、適宜、既存塗膜の剥離を実施し、木

材の劣化の原因を除去した後に新規塗料の塗布を行います。 
・外壁の腐朽等の劣化については、適切な補修を行います。木材の状態に応じて補修ではな

く、適宜、部分的な交換を行います。 
・木材の取合部に対しては、雨水浸入対策及び気密性向上のため、シーリング材を新規に施

工し、経年変化によるセトリング調整を実施します。外部建具回りについては、更新（打

替え）を行います。 
・環境負荷低減のため、外部アルミ建具のガラスを複層化します。遮熱性・断熱性の高い Low-

E 複層ガラスに交換します。日射熱のカットや内部の熱損失の低減（冷暖房の高効率化に
よる節電）、紫外線カットによる内装材の変質低減が期待できます。 

・ウッドデッキやテラス等については、劣化の発生が少なくかつメンテナンスの頻度を軽減

できる樹脂製や人工木製のものへ更新します。 
・外部鉄骨階段等の鉄部の修繕を行う際は、必要に応じて既存塗膜の除去を実施した後、新

規塗料を塗装します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※メーカーホームページより引用 

複層ガラス化 樹脂製ウッドデッキ例 
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イ 屋根 
・屋根改修については、コケが発生しやすい

環境であることやメンテナンス性を考慮

して、耐久性の高い金属屋根へ更新しま

す。また、環境負荷の低減を図るため、断

熱材を施工します。 
・既存屋根ふき材の状態によっては、既存部

の洗浄をした上に金属屋根を施工する重

ねふき工法を選択します。 
・雨どいは、メンテナンス性を考慮し、落葉

等によるつまりや冬季の凍結に留意した

形状とします。 
                           ※メーカーホームページより引用 

 

ウ 建築物内部 
・内部仕上げの材料や施工水準については、多様な利用者を考慮し、十分な安全性及び強度を

持つものとします。 
・来館者が快適な時間を過ごせる内装を目指します。 
・法令（内装制限）に適合した材料を選定します。 
・木材が使用されている床や壁の塗装改修に当たっては、基本的には既存塗料を剥離させ漂白

してから再塗装を行います。再塗装の際に

は、木材が腐朽しやすい部分等には木材を保

護する機能性塗料を塗装します。 
・壁紙の交換は、室内の空気環境を考慮し、透

湿性やはっ水性のある機能性壁紙を選定し

ます。 
・改修に当たっては、ユニバーサルデザインや

集客性の観点から、建具や間仕切り壁等の変

更を検討します。 
・改築時に当たっては、ユニバーサルデザイン

の観点から設計を見直すなど、誰もが移動し

やすい動線を設定します。 
                  ※メーカーホームページより引用 

エ 外構 
・外溝については、動線として利用頻度が高い舗装部のみならず、安全性を確保するため、建

物周辺の地盤についても整備を実施します。特に、地震等により沈下している部分について

は、盛土等を行います。 
・安全・安心対応として、花壇の改修や藤棚の撤去等を実施します。 
・ユニバーサルデザインの観点から、来館者が迷わずに各棟に移動できるよう、案内図やサイ

ンを計画的に設置します。 

屋根改修例 

木材保護塗装 
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オ 設備 
・設備の更新時については、最新の機器や器具の導入を検討するとともに、環境負荷の低減や

節電効果など、機能向上の社会的要求へも対応することとします。 
・照明設備については、環境負荷低減の観点から、人感センサー等を利用した方式を選定しま

す。 
・カーボンマネジメントの取組として、照明器具のＬＥＤ化を進めます。 
・安全・安心の観点から、防犯や防災を目的とした防犯設備（防犯カメラ）や外灯の設置を行

います。 
・空調設備や換気設備については、雨水浸入対

策として外壁にシーリングを施すことで内

部の気密性が高くなることから、自動除湿が

可能な機器へ更新します。 
・衛生設備については、温水洗浄便座等の最新

機器を導入することで、誰もが使いやすいト

イレに更新します。 
・乳児連れの方等にも配慮した、「誰でもトイ

レ」の整備を行うとともに、衛生器具は誰で

も使いやすいものを選定します。 
                       ※メーカーホームページより引用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※メーカーホームページより引用 

 

  

誰でもトイレの例 ＬＥＤ照明の例 

案内図、サインの例 
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（２）維持管理の項目・手法等 

  維持管理を効果的・効率的に実施するため、点検項目を①建築物外部、②屋上・屋根、③建

築物内部、④外構、⑤設備に分類するとともに、項目ごとに４段階で評価し、劣化状況、修繕・

更新の要否を判定します。 
点検周期については、３年を目途とし、下表の調査項目について点検・評価を実施します。 
※建築設備等の点検については、別途設備ごとの定期点検を実施します。 
 

表 34 点検結果報告書（その１） 
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表 35 点検結果報告書（その２） 

 

 

施設名 点検日

点検者

建築物の外部(1)

点検項目 判定 状況
写真
番号

外
壁
躯
体
及
び

外
装
仕
上
げ

外
部
建
具

破損、鉄線のさびはないか

ガラス

自動扉の開閉機能に障害がないか

扉、窓、シャッ
ター

開閉作動状態、施錠及び解錠に不都合はない
か

扉・窓と枠、枠と建築物がしっかり固定され
ているか

破断、ひび割れ、だれ、変形及びはく離はな
いか

ガラスが建具としっかり固定されているか

自動扉

障害物を感知し停止するなどの安全装置は正
常に作動するか

礎石にずれがないか又はコンクリート面に鉄
筋露出若しくは著しいひび割れ、⽋損等はな
いか

柱、梁
⽊材に著しい腐朽、損傷若しくは⾍害はない
か⼜は緊結⾦物にさび、腐⾷等はないか

点検部位

基
礎

基礎

内部に及び腐食はないか

 

沈下に伴う著しいひび割れはないか⼜は建具
開閉等に支障はないか

木
造

土台

著しいださび、腐食がないか

ゆがみ、反り及び張り出しはないか

タイル、石等、
仕上材

ひび割れ、欠損、さび汚れ、浮き及び塗装は
く離はないか

シーリング材等
破断、ひび割れ、だれ、変形及びはく離はな
いか

外部の躯体ひび割れ、⽋損、さび汚れ,はく落
(RC・SRC)及びさび、腐食、変形(鉄骨)はな
いか外壁躯体
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表 36 点検結果報告書（その３） 

 

  

施設名 点検日

点検者

建築物の外部(2)

点検項目 判定 状況
写真
番号

自動扉床感知式の場合、マット等床検知部の
はく離、浮き、変形等により歩⾏に⽀障と
なっていないか

自動扉

階段の滑り⽌めが浮き、⽋損、変形等で歩⾏
に支障がないか

著しい腐食や変形、ぐらつきはないか手すり

外
部
階
段

排煙口、排煙窓が障害物等により作動が妨害
されていないか故障等により機能は損なわれ
ていないか

手動開放装置に損傷、変形、腐食がないか

排煙口、排煙
窓、排煙用手動
開放装置

外
部
建
具

鉄骨造の場合、塗装等のはがれやさび等がな
いか

コンクリート造の場合、鉄筋のさび汁が発生
していないか⼜仕上げ材のき裂、はく落等が
ないかその他

屋根⼜は⽀柱の著しいき裂、損傷、腐⾷がな
いか

点検部位

その他特記事項

そ
の
他

囲障

本体、基礎部及び支持部材等に著しい損傷、
変形、腐食がないか

本体、基礎部及び支持部材等接合ボルトにゆ
るみや脱落がないか
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表 37 点検結果報告書（その４） 

 

  

施設名 点検日

点検者

屋上・屋根

点検項目 判定 状況
写真
番号

パラペット

接合部に⾦物に緩みはないか

その他特記事項

屋
根
・
屋
上

露出防⽔層

笠⽊・⾦物の変形、さび、腐⾷、損傷及び取
付に緩みはないか

シーリング材の破断、ひび割れ、だれ、変色
及びはく離はないか

ドレン
排水溝
樋

たい積物、ごみ及び植物による詰まりはない
か

さび、腐⾷、破損、塗装劣化及び取付に不具
合はないか

屋根ふき材

落下のおそれがあるき裂、損傷、変形、浮き
及び腐食はないか

⽔溜まり、たい積物、ごみ及び植物はないか

ひび割れ、破断、しわ、ふくれ、めくれ、ず
り落ち、変⾊等はないか

ひび割れ、欠損、さび汚れ、浮きはないか

保護層

⽔溜まり、たい積物、ごみ及び植物繁茂はな
いか

ひび割れ若しくは浮きはないか⼜は伸縮⽬地
材が⽋落等はないか

点検部位
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表 38 点検結果報告書（その５） 

 

施設名 点検日

点検者

建物内部(1)

点検項目 判定 状況
写真
番号

ヒンジ、ドアクローザー等の⾦物に異常、損
傷がないか

防⽕扉及びくぐり⼾の開閉機能に著しい障害
がないか

⾬漏り、漏⽔跡はないか

撤去された防火扉はないか

扉、窓

開閉作動状態、施錠及び解錠に不都合はない
か

扉・窓と枠、枠と建築物がしっかり固定され
ているか

破断、ひび割れ、だれ、変形及びはく離はな
いか

ガラス

ガラスが建具としっかり固定されているか

破損、鉄線のさびはないか

防火扉

本体と枠に、防火性機能を損なうおそれのあ
る著しいき裂その他の損傷、変形、腐⾷がな
いか

扉の引きずり等作動時に支障がないか

ゆがみ、反り及び張り出しはないか

⽋損、はく離、浮き及び著しい摩耗により滑
りやすくなっていないか

著しいずれ、あばれ、き裂、浮き及びはく離
はないか

床の仕上げ材

天井の仕上げ材

ひび割れ、欠損、さび汚れ(RC・SRC)及びさ
び、腐食(鉄骨)はないか

ゆがみ、反り及び張り出しはないか

壁仕上げ材
あばれ、ひび割れ、浮き及びはく離はない
か。

ひび割れ、欠損、さび汚れ(RC・SRC)及びさ
び、腐食(鉄骨)はないか

点検部位

壁
の
室
内
に

面
す
る
部
分

内壁躯体

内部躯体

床
・
天
井

⾬漏りの状況

内
部
建
具



- 55 - 
 

表 39 点検結果報告書（その６） 

 

  

施設名 点検日

点検者

建物内部(2)

点検項目 判定 状況
写真
番号

防災ダンパーが閉状態になっていないか

ダンパーの開閉不良、動作不良を起こしてい
ないか

ダンパー・防水
ダンパー

内
部
階
段

手すり 著しい腐食や変形、ぐらつきはないか

その他

階段の滑り⽌めが浮き、⽋損、変形等で歩⾏
に支障がないか

仕上げ材にき裂、損傷、浮き等がないか

タラップ

さび、腐食はないか

変形、腐食、ぐらつきはないか

ダクトとの接続部のボルト、ナットにゆるみ
がないか

出入口周り 周辺地盤との隙間、沈下による段差はないか

変形、腐食、ぐらつきはないか

点検廊下

さび、腐食はないか

変形、腐食、ぐらつきはないか

窓掃除用丸環等

さび、腐食はないか

点検部位

その他特記事項

そ
の
他
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表 40 点検結果報告書（その７） 

 

  

施設名 点検日

点検者

外構

点検項目 判定 状況
写真
番号

点検部位

その他特記事項

外
構

地盤

内部に管口の止水材(シーリング材)の浮き、
脱落がないか

ハンドホール

障害者用誘導ブ
ロック等

著しい沈下及び浮上はないか

舗装
不陸、陥没、傾斜、摩耗により滑りやすく
なっていないか

桝、側溝
たい積物、ごみによる排⽔不良及び損傷はな
いか

著しい傾き、ひび割れ、はらみ、転倒のおそ
れはないか

水抜き孔の詰まりはないか

内部に⽔が溜まっていてないか

ぐらつき、⽋損、はく離、浮き⼜は変退⾊が
ないか

擁壁
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表 41 点検結果報告書（その８） 

 

 

施設名 点検日

点検者

各種設備関係(1)

点検項目 判定 状況
写真
番号

ボックス類に部分的な高温状態、振動がないか

その他特記事項

⾼温状態、振動、異⾳、異臭がないか

内部機器に変色、変形、破損または、さび等の腐食がな
いか

⽀持⾦物にぐらつきがないか

防水パッキン等に変形、損傷はないか

電気露出配管及び配線に損傷がないか

受変電設備

キャビネット外板に著しい損傷、変形、腐食がないか

異⾳、異臭がないか

ケーブルラック、バスダクト及び⽀持⾦物等に著しい損
傷、変形、負傷がにか

ケーブルラック、バスダクトの接合部のボルト、ナット
にゆるみがないか

ケーブルラック・バ
スダクト

コンセント
スイッチ

点検部位

分電盤
制御盤

コンセント、スイッチ、プレート等配線器具類に著しい
損傷、変形、腐食がないか

作動時にスパーク、発煙がないか

コンセント、スイッチ、プレート等配線器具類から異臭
がないか

著しい損傷、変形、腐食がないか

扉開閉部に損傷、変形がないか

ボックス類及び⽀持⾦物等に著しい損傷、変形、腐⾷が
ないか

ボックス類及び⽀持⾦物等にぐらつきがないか
電気配線
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表 42 点検結果報告書（その９） 

 

  

施設名 点検日

点検者

各種設備関係(2)

点検項目 判定 状況
写真
番号

自動制御機器

自家発電設備

本体に著しい損傷、変形、き裂、⽔漏れ等がないか

本体及び燃料槽⼜は冷却⽔系統配管に油漏れ、⽔漏れが
ないか

本体の固定部にき裂、腐⾷がないか

本体の固定部のアンカーボルトにゆるみがないか

本体の固定部のアンカーボルト周囲のコンクリートにき
裂がないか

支柱は腐食や損傷等がないか

避雷針の突針、⽀持管に著しい傾き、曲がり、ぐらつき
がないか

避雷導線接続部にゆるみ、脱落、断線がないか

接地⽤端⼦箱のい端⼦等にゆるみ、脱落、断線がないか

異⾳、異臭がないか

非常用照明が点灯するか

排気⼝、給気⼝、ドアガラリ、防⾍網に通気不良の原因
となる塵埃又はその他の障害物がないか

排気⼝、給気⼝に割れ等の著しいき裂その他の損傷、変
形若しくは腐⾷がないか

点検部位

避雷針・テレビアン
テナ等

⾃動制御機器の室内の温湿度調節器・検出器で著しい損
傷、変形がないか

⾃動制御機器の室内の温湿度調節器・検出器で周囲に複
写機などの発熱体はないか

⼊切の作動及び点灯は正常か

照明器具
照明器具類及び⽀持⾦物等に損傷、変形、腐⾷がないか

排気口
給気口
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表 43 点検結果報告書（その１０） 

 

  

施設名 点検日

点検者

各種設備関係(3)

点検項目 判定 状況
写真
番号

加湿器から⼗分な噴霧が⾏われているか

エアフェイルターは汚れ等で目詰まりしていないか

空気調和機・エアコ
ン・ファンコイル等

機器からの異常振動、異⾳等はないか

著しい腐⾷、損傷、異常振動、異⾳等はないか

本体の固定部にき裂、腐⾷がないか

本体の固定部のアンカーボルトにゆるみがないか及びア
ンカーボルト周囲のコンクリートにき裂がないか

ダクトの保温材がはく離⼜は漏れてないか

ダクトから空気の漏れはないか

ダクトの接続部のボルト、ナットにゆるみがないか

ダクトに異⾳、異常振動がないか

ダクトの⽀持、固定部にぐらつき、き裂、腐⾷がないか

空調機用屋外機器等

点検部位

その他特記事項

正常に作動し、排気を⾏っているか

本体から異⾳、異常振動、異臭がないか

空調・換気用ダクト

機器本体の固定部にき裂、腐⾷がないか

内部のドレンパン等に著しい腐食がないか
また排⽔状況は良好か

機器本体の固定部のアンカーボルトにゆるみがないか

機器本体の固定部のアンカーボルト周囲のコンクリート
にき裂がないか

換気設備
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表 44 点検結果報告書（その１１） 

 

 

施設名 点検日

点検者

各種設備関係(4)

点検項目 判定 状況
写真
番号

排煙⾵道及び⽀持⾦物等に著しい損傷、変形、腐⾷がな
いか

予備電源での起動、運転が可能か

始動⽤蓄電池に液漏れがないか

始動用蓄電池に著しい損傷、変形、腐食がないか

点検部位

送風機

正常に作動するか

本体に損傷、変形、き裂がないか

正常に作動するか

モーター部分等に異臭がないか

本体から異⾳、異常振動、異臭がないか

本体に損傷、変形、き裂がないか

本体架台固定用又は吊り用アンカーボルト周囲のコンク
リートに著しいき裂、その他損傷がないか

本体の架台固定用又は吊り用アンカーボルトにゆるみが
ないか

本体の架台部分にき裂、腐⾷がないか

ファンベルトに傷がないか

排煙機

本体から異⾳、異常振動、異臭がないか

モーター部分等に異臭がないか

ファンベルトに傷がないか

その他特記事項
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表 45 点検結果報告書（その１２） 

 

 

施設名 点検日

点検者

各種設備関係(5)

点検項目 判定 状況
写真
番号

本体、架台に損傷、変形、腐⾷等の劣化、または当核部
分からタンクの外部に漏⽔の痕跡がないか

タンクの水位調節用電極棒、ボールタップび著しい損
傷、変形、腐食がないか

オーバーフロー管からタンク内部の⽔が流出していない
か

オーバーフロー管は間接排水の確保がされているか又防
⾍網に損傷、変形、腐⾷等の劣化がみられ、かつ、当核
部分からタンクの内部に虫等の侵入の可能性がないか

コンクリート基礎に著しいき裂等の損傷、⼜は基礎が不
動沈下していないか

タンク及び架台等の固定ボルトにゆがみがないか

給水用・空調用・高
置・消火用タンク

トラップの封⽔に異常がないか

給水配管
排水配管

⽔漏れがないか

保温材が濡れていないか

給⽔器具よりの吐⽔状況が良好か、さびが混じっていな
いか

点検部位

衛生設備

⾃動⽔栓の作動に異常がないか

排⽔器具よりの排⽔状況が良好か

便器、洗⾯器に著しいき裂その他の損傷がないか

器具にぐらつきがないか

排⽔⾦具、排⽔管、トラップ等の接続部の緩み、⽔漏
れ、腐食及び損傷がないか

⽔圧及び吐⽔時間に異常がないか
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表 46 点検結果報告書（その１３） 

 

  

施設名 点検日

点検者

各種設備関係(6)

点検項目 判定 状況
写真
番号

配管の保温材がはく離⼜は濡れていないか

配管に異⾳、異常振動、ぐらつきがないか

配管から異臭がしないか

スプリンクラー設備等ヘッドに著しい傾き、変形、腐食
等がないか

配管、バルブに損傷、変形、腐⾷等の劣化がみられ、か
つ当核部分から外部に漏⽔油漏れの痕跡がないか

消火栓箱に著しい損傷、変形、腐食がないか

消⽕栓箱の扉開閉部に損傷、変形がないか⼜開閉に不具
合はないか

消火栓設備

ガス配管・油配管

スプリンクラー

ガス湯沸器、ガスコンロ及びガス管からガス臭はしない
か

ガス管にひび割れなどの劣化はないか

流し台に著しいき裂、その他損傷がないか

湯沸器・コンロ

点検部位

その他特記事項

ガス湯沸器、電気温⽔器などの⽀持⾦物に著しい変形、
腐食、ぐらつきがないか

熱源機器

本体に損傷、変形、き裂がないか

本体から異⾳、異臭がないか

本体の固定部にき裂、腐⾷がないか

本体の固定部のアンカーボルト周辺のコンクリートにき
裂がないか

本体の固定部のアンカーボルトにゆるみがないか
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表 47 点検結果報告書（その１４） 

 

  

施設名 点検日

点検者

各種設備関係(7)

点検項目 判定 状況
写真
番号

機器本体の固定部のアンカーボルトにゆるみがないか

著しい汚れや腐食等がないか

ポンプ

本体に損傷、変形、き裂、⽔漏れ等がないか

本体から異常振動、異⾳がないか

機器本体の固定部にき裂、腐⾷がないか

異⾳、発熱がないか

ブロー装置や薬液注⼊装置の作動状態は良好か

固定部にき裂、腐⾷がないか

固定部のアンカーボルトにゆるみがないか

固定部のアンカーボルト周囲のコンクリートにき烈がな
いか

点検部位

その他特記事項

著しい腐⾷、異常振動、異常⾳等はないか

冷却塔

煙感知器・熱感知
器・ガス漏れ⽕災警
報設備

受信機、発信機等の機器にほこり等が付着していないか

受信機、発信機等の機器から、異⾳、発熱がないか

インターホンに雑音等が入っていないか

自動火災報知設備

機器本体の固定部のアンカーボルト周囲のコンクリート
にき裂がないか
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表 48 点検結果報告書（その１５） 

 

 

 

施設名 点検日

点検者

各種設備関係(8)

点検項目 判定 状況
写真
番号

オイルタンクの浄化槽等が埋設されている場合、地表面
の損傷等はないか。また、マンホールの割れ、変形、ぐ
らつきはないか

監視カメラ等の機器から異⾳、発熱がないか

監視カメラ遠隔操作において、操作指示に従い作動する
か

オイルタンクの付近に可燃物はないか。また、上部が駐
⾞スペースとなっていないか

監視カメラ等の⽀持⾦物・⽀持等にぐらつき、傾き及び
著しいさび等の腐食がないか

オイルタンクに傾きや損傷等がないか

点検部位

その他特記事項

その他

オイルサービスタン
ク

防油堤内に漏油がないか
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表 49 点検結果報告書（その１６） 

 

 

施設名 点検日

点検者

部 材 名 写 真 番号 部 材 名 写 真 番号

部 材 名 写 真 番号 部 材 名 写 真 番号

コ メ ン ト コ メ ン ト

全体写真 総評

写真貼付
高さ８cm

写 真 台 帳

写真貼付
高さ７cm

写真貼付
高さ７cm

写真貼付
高さ７cm

写真貼付
高さ７cm

コ メ ン ト コ メ ン ト

劣化状況写真
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第５章 実施計画と継続的運用 

８ 実施計画  
（１）改修等の優先順位付けと実施計画  

  交流の森・交流館の長寿命化は、利用者の安全性の確保、利用者増による経営の健

全化、今後の投資的経費の削減を行うため早急に実施すべき課題です。  
しかし、限られた財源の中、全ての工事を実施できないことも想定されることか

ら、調査結果を基に施設の劣化状況を評価し、優先度・緊急度を決定するとともに、

優先順位を設定します。  
 

ア 改修等の優先順位付け  
（ア）評価基準  

 建築物外部、屋根、建築物内部は目視状況により、電気設備、機械設備は部位の

全面的な改修年からの経過年数を基本にＡ、Ｂ、Ｃ及びＤの４段階で評価します。  
 
【評価基準】  
 
  ・目視による評価（建築物外部、屋根、建築物内部）  

評価 基 準 

Ａ おおむね良好 

Ｂ 部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし） 

Ｃ 広範囲に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し） 

Ｄ 

早急に対応が必要 

（安全上、機能上、問題あり） 

（躯体の耐久性に影響あり） 

（施設の故障により施設運営に支障あり）等 

 
  ・経過年数による評価（電気設備、機械設備）  

評価  基 準  
Ａ 10 年未満  
Ｂ 10～25 年  
Ｃ 25 年以上  
Ｄ 経過年数に関わらず著しい劣化事象がある場合  

 
学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書（文部科学省）及び  
平成１７年版ライフサイクルコスト（財団法人建築保全センター）より  

 
  

良好 

劣化 

良好 

劣化 
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■健全度の算定  
 健全度は、各建物の５つの部位について劣化状況を４段階で評価し、１００点

満点で数値化します。①部位の評価点、②部位のコスト配分を以下表のように設

定し、③健全度を１００点満点で算定します。  
 

   ①部位の評価点         ②部位別のコスト配分  
 
 
 
 
 
 
 

③健全度  
    総和（部位の評価点×部位のコスト配分）÷６０  
    ※１００点満点にするためにコスト配分  
    ※健全度は、数値が小さいほど劣化が進んでいることを示しています。  

学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書（文部科学省）より  
 
（イ）健全度の算定と優先順位付け  

   劣化状況調査結果を基に各建築部位、設備機器等の劣化状況を評価するととも

に、内部仕上げ、電気設備及び機械設備については、更に計画更新年数を加味して

評価した結果、部位別の優先順位は、①設備（共通施設）、②屋根（建築物）、③建

築物外部（建築物）、④設備（建築物）、⑤建築物内部（建築物）、⑥外構（共通施

設）、⑦設備（各棟）の順となります。  
 

施設名 構造 階数 

延床 

面積 

建築年度 

築年数 

耐震性能 劣化状況評価 

備考 

西暦 和暦 基準 診断 補強 

調査 

年度 

建築物 

外部 

屋根 

建築物 

内部 

外構 

電気 

設備 

機械 

設備 

健全度 

(100点 

満点) 

メーン交流館 W造 1階 289.74㎡ 1994 H6 24 新 ― ― H30 D D C ― B B   37.8 劣化点検 

研修棟 W造 2階 296.26㎡ 1994 H6 24 新 ― ― H30 D D D ― B B   26.6 劣化点検 

交流館 1号棟 W造 2階 147.39㎡ 1994 H6 24 新 ― ― H30 D D B ― B B   50.8 劣化点検 

交流館 2号棟 W造 2階 86.00㎡ 1994 H6 24 新 ― ― H30 D D D ― B B   26.6 劣化点検 

交流館 3号棟 W造 2階 73.16㎡ 1994 H6 24 新 ― ― H30 D D D ― B B   26.6 劣化点検 

交流館 4号棟 W造 2階 76.14㎡ 1994 H6 24 新 ― ― H30 D D C ― B B   37.8 劣化点検 

共通施設 ― ― ― 1994 H6 24 ― ― ― H30 ― ― ― Ｄ C ―  ―  劣化点検 

 
図  23 健全度の算定結果  

評価  評価点  
1 建築物外部  17.2 

2 屋根  5.1 

3 建築物内部  22.4 

4 電気設備  8.0 

5 機械設備  7.3 

計  60.0 

評価  評価点  
Ａ 100 

Ｂ 75 

Ｃ 40 

Ｄ 10 

【凡例】A：概ね健全、B：部分的な修繕、C：予防保全的な修繕、D:全面的な修繕 
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イ 交流の森・交流館の改修実施計画（１０年間）  
基本的方針及び劣化状況の調査結果から、長寿命化によって、交流の森・交流館を

５０年間使用するとした場合の今後１０年間に行うべき改修計画費用は、実施設計

費用を含め１億５千９百万円と想定（改修単価は、「平成３１年度自然公園整備工事

予算単価」（環境省）、「平成３１年度新営予算単価」（国土交通省）等を参考）され、

過去の投資的経費の規模で平準化することは困難な状況です。  
しかし、法定耐用年数を大幅に超えていること、利用者の安全面、快適性を考慮

し、利用者数の減少に歯止めをかける必要があることや長寿命化に向けた目標耐用

年数を達成するためには、全ての工事を集中的かつ早期に実施すること、また、限ら

れた財源の中で効率的に事業を推進するため「公共施設等適正管理推進事業債」等

の各種支援制度有効活用が望まれます。  
  このことから、全ての工事を平成３２年度までに実施することを基本とし、工事

を円滑に実施するため、平成３１年度に実施設計業務に着手します。また、工事の進

め方については、足場設置による効率的な工事の実施、利用客への影響を極力抑え

るため「棟ごと」の工事を基本とします。  
なお、全ての工事を単年度で実施することが困難な場合については、優先順位の

低い棟の工事を順次、繰り下げて実施します。また、棟ごとに工事が困難な場合につ

いては、工事の優先順位を①設備（共通施設）、②屋根（建築物）、③建築物外部（建

築物）、④設備（建築物）、⑤建築物内部（建築物）、⑥外構（共通施設）、⑦設備（各

棟）を基本とします。  
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表  50 交流の森・交流館の改修計画費用（１０年間）  

         （単位：千円) 

対象 部位・設備等 

平成 

31 

年度 

平成 

32 

年度 

平成

33 

年度 

平成

34 

年度 

平成

35 

年度 

平成

36 

年度 

平成

37 

年度 

平成

38 

年度 

平成

39 

年度 

平成

40 

年度 

設計費 10,076          

メーン
交流館 

建築物外部  5,475         

屋根  2,897         

建築物内部  9,980         

電気設備  7,823         

機械設備  9,272         

研修棟 

建築物外部  6,160         

屋根  2,963         

建築物内部  7,407         

電気設備  7,999         

機械設備  9,480         

交流館 
1 
号棟 

建築物外部  2,843         

屋根  1,474         

建築物内部  3,980         

電気設備  3,980         

機械設備  4,716         

交流館 
2 
号棟 

建築物外部  1,638         

屋根  860         

建築物内部  2,322         

電気設備  2,322         

機械設備  2,752         

交流館 
3 
号棟 

建築物外部  1,457         

屋根  732         

建築物内部  1,975         

電気設備  1,975         

機械設備  2,341         

交流館 
4 
号棟 

建築物外部  1,475         

屋根  761         

建築物内部  2,056         

電気設備  2,056         

機械設備  2,436         

共通 
施設 

外構（舗装・フェンス）  7,252         

外構（盛土）  9,710         

外構（ブロック）  391         

外構（洗い場）  2,086         

設備（受変電）  13,093         

設備（外灯）  1,346         

設備（防犯カメラ)  428         

設備（サイン）  1,265         

設備（藤棚）  53         

合計 10,076 149,231 0  0 0  0 0 0 0 0 

【計画期間 10年間の投資的経費総額 1.59億円（0.16億円/年）】 
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表 51 交流の森・交流館の改修計画費用（１０年間）のうち  
ユニバーサルデザイン対応費用  

         （単位：千円) 

対象 部位・設備 

平成

31 

年度 

平成 

32 

年度 

平成

33 

年度 

平成

34 

年度 

平成

35 

年度 

平成

36 

年度 

平成

37 

年度 

平成

38 

年度 

平成

39 

年度 

平成

40 

年度 

メーン
交流館 

建築物外部  1,224         

屋根           

建築物内部           

電気設備           

機械設備  2,367         

研修棟 

建築物外部  4,674         

屋根           

建築物内部           

電気設備           

機械設備  2,593         

交流館 
1 
号棟 

建築物外部  1,379         

屋根           

建築物内部           

電気設備           

機械設備  451         

交流館 
2 
号棟 

建築物外部  1,354         

屋根           

建築物内部  41         

電気設備           

機械設備  451         

交流館 
3 
号棟 

建築物外部  1,348         

屋根           

建築物内部           

電気設備           

機械設備  225         

交流館 
4 
号棟 

建築物外部  1,219         

屋根           

建築物内部           

電気設備           

機械設備  225         

共通 
施設 

外構（舗装・フェンス）           

外構（盛土）           

外構（ブロック）           

外構（洗い場）           

設備（受変電）           

設備（外灯）           

設備（防犯カメラ)           

設備（サイン）  1,265         

設備（藤棚）           

合計 0 18,816 0  0 0  0 0 0 0 0 
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表 52 交流の森・交流館の改修実施計画（１０年間） 

対象 部位・設備 実施内容（平成32年度に実施） 
優先

順位 

メ
ー
ン
交
流
館 

建築物外部 
〇外壁補修・防虫防腐塗装、〇シーリング打替え、アルミ建具再塗装、〇窓の

更新（複層ガラス化）、セトリング調整 

４ 

屋根 〇屋根更新（金属屋根化、断熱対策、防虫対策含む） 

建築物内部 
◎エントランス改修、レストラン入口改修、レストラン内壁改修、内部木部漂

白塗装、仕上げ材更新 

電気設備 電気設備一式更新（照明器具、通信設備、火災報知設備）、外部鉄部再塗装 

機械設備 
空調設備一式更新、◎給排水衛生設備一式更新（だれでもトイレ化、温水洗浄

便座化含む） 

研 

修 

棟 

建築物外部 

〇外壁補修・防虫防腐塗装、〇シーリング新規施工、◎スロープ更新、◎ウッ

ドデッキ・階段更新（段差解消対策含む）、外部鉄骨階段再塗装、〇窓の更新

（複層ガラス化）、セトリング調整 

１ 
屋根 〇屋根更新（金属屋根化、断熱対策、防虫対策含む） 

建築物内部 内部木部漂白塗装、仕上げ材更新 

電気設備 電気設備一式更新（照明器具、通信設備、火災報知設備）、外部鉄部再塗装 

機械設備 
空調設備一式更新、◎給排水衛生設備一式更新（だれでもトイレ化、温水洗浄

便座化含む） 

交 

流 

館 

1 

号 

棟 

建築物外部 
〇外壁補修・防虫防腐塗装、〇シーリング新規施工、◎ウッドデッキ・階段更

新（段差解消対策含む）、〇窓の更新（複層ガラス化）、セトリング調整 

６ 
屋根 〇屋根更新（金属屋根化、断熱対策、防虫対策含む） 

建築物内部 内部木部漂白塗装、仕上げ材更新 

電気設備 電気設備一式更新（照明器具、通信設備、火災報知設備）、外部鉄部再塗装 

機械設備 空調設備一式更新、◎給排水衛生設備一式更新（温水洗浄便座化含む） 

交 

流 

館 

2 

号 

棟 

建築物外部 
〇外壁補修・防虫防腐塗装、〇シーリング新規施工、◎ウッドデッキ・階段更

新（段差解消対策含む）、〇窓の更新（複層ガラス化）、セトリング調整 

１ 
屋根 〇屋根更新（金属屋根化、断熱対策、防虫対策含む） 

建築物内部 ◎内部木部漂白塗装（床補修を含む）、仕上げ材更新 

電気設備 電気設備一式更新（照明器具、通信設備、火災報知設備）、外部鉄部再塗装 

機械設備 空調設備一式更新、◎給排水衛生設備一式更新（温水洗浄便座化含む） 

交 

流 

館 

3 

号 

棟 

建築物外部 
〇外壁補修・防虫防腐塗装、〇シーリング新規施工、◎ウッドデッキ・階段更

新（段差解消対策含む）、〇窓の更新（複層ガラス化）、セトリング調整 

１ 
屋根 〇屋根更新（金属屋根化、断熱対策、防虫対策含む） 

建築物内部 内部木部漂白塗装、仕上げ材更新 

電気設備 電気設備一式更新（照明器具、通信設備、火災報知設備）、外部鉄部再塗装 

機械設備 空調設備一式更新、◎給排水衛生設備一式更新（温水洗浄便座化含む） 



- 72 - 
 

交 

流 

館 

4 

号 

棟 

建築物外部 
〇外壁補修・防虫防腐塗装、〇シーリング新規施工、◎ウッドデッキ・階段更

新（段差解消対策含む）、〇窓の更新（複層ガラス化）、セトリング調整 

４ 
屋根 〇屋根更新（金属屋根化、断熱対策、防虫対策含む） 

建築物内部 内部木部漂白塗装、仕上げ材更新 

電気設備 電気設備一式更新（照明器具、通信設備、火災報知設備）、外部鉄部再塗装 

機械設備 空調設備一式更新、◎給排水衛生設備一式更新（温水洗浄便座化含む） 

共通

施設 

外構 
舗装・フェンス更新、地盤沈下復旧（盛土）、老朽ブッロク撤去、洗い場の改

修 
－ 

設備 
受変電設備更新 － 

敷地内防犯カメラ設置、外灯の改修、◎サイン改修、老朽藤棚の撤去 － 

※ ◎を付した工事はユニバーサルデザイン対応、〇を付した工事は環境負荷配慮を含みます。 
※ 共通施設は、実施内容が全棟に関係するものであることから棟ごとの優先順位の対象から場

外します。 
 
（２）今後の維持・更新コスト（長寿命化型）と長寿命化の効果 

  先述のとおり、長寿命化によって、交流の森・交流館を５０年間使用するとした場合の改修

計画費用は、１億５千９百万円と想定されます。また、この改修計画費用を含む今後１０年間

の維持・更新コストは、過去の投資的経費約２千７百万円（３百万円×改修計画期間を除いた

９年）から、総額約１億８千６百万円と想定されます。 

計画期間となる今後１０年間の維持・更新コストでは、長寿命化型では約１億８千６百万円

となり、従来型の約３億８千７百万円に対し、約２億１百万円のコスト削減が期待されます。 

また、今後４０年間の維持・更新コストでは、長寿命化型では改修計画費用１億５千９百万

円、１回の建て替え分の費用約３億６千６百万円、過去の投資的経費等約１億２千１百万円（３

百万円×建て替え期間等を除いた３７年）の総額約６億４千６百万円と想定され、従来型の約

１１億９千７百万円に対し、約５億５千１百万円のコスト削減が期待されます。 
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図 24 今後の維持・更新コストの比較 
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９ 長寿命化計画の継続的運用方法 
（１）情報基盤の整備と活用 

交流の森・交流館の点検・診断の結果は、今後の維持管理・更新の基礎資料となる重要な情

報となります。また、点検・診断後に修繕等を行った場合の修繕履歴についても同様に、適切

に記録・保存することで、効率的な維持管理を行うことが可能となります。 
  蓄積するデータ内容は、施設の基本情報、光熱水費をはじめとする運営経費、修繕履歴、劣

化情報、改修工事メニュー、修繕要望等です。 
これら情報を施設管理台帳として一元管理することで、施設の状況を常に把握し、改修内容

や改修時期について総合的に判断することにより、効率的な修繕・更新を可能とします。 
 
＜施設管理台帳の活用＞ 
施設の基本情報、修繕履歴や劣化情報（点検・診断結果）、改修工事メニュー等をとりまとめ

た施設管理台帳を作成し、一元管理を行います。施設管理台帳は、計画的な維持保全のための

基礎データとして活用し、各施設の修繕・更新の優先順位の決定を行い、効率的な維持管理に

活用します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

図 25 施設管理台帳の活用イメージ 
  

＜施設管理台帳＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■継続して蓄積・更新する情報 
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（２）推進体制等の整備 

長寿命化計画を着実に推進するため、交流の森・交流館の日常点検や定期点検を確実に実施

することはもとより、施設保全に係る情報を定期的に更新し、関係部署との情報共有を図りま

す。 
これらの対応により、適切な予算水準を見据えながら、各部署が計画する施設修繕等の優先

順位を整理するとともに、予算や工事の調整協力を行い、長寿命化計画を着実に推進します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 26 推進体制イメージ 
（総合管理計画より） 

  

町長 

防災管財課 

・情報の一元化、改築工事の優先度整理 

建設課 下水道課 産業振興課 ・・・・

・ 

交流の森・交流館 

・日常点検の実施報告 

・修繕・改築要望 等 
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（３）フォローアップ 

長寿命化計画を確実に実行するためには、適切な進捗管理が必要です。 
このため、計画に基づいた施設の維持修繕の実施、実施した結果の評価、評価結果に基づい

た計画の見直しを行う「ＰＤＣＡサイクル」を構築することで、進捗管理を行います。 
計画の見直しについては、総合管理計画と同様に５年を基本に見直します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 27 ＰＤＣＡサイクル図 
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