

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
宮城県	美里町	南郷地区	和多田沼								
			涌谷								
			北村								
			東松島								
			福ヶ袋	実質化済							
			練牛	実質化済							
			赤谷	実質化済							
			大柳	実質化済							
			木間塚	実質化済							
			上二郷	実質化済							
			中二郷	実質化済							
			下二郷	実質化済							
		中埜地区	町上・町下・中田・成田・上戸1・上戸2・原・高城・萩埜南・萩埜北・上平針・六軒丁・中川前・下平針・軍上上野・田中谷地中	実質化済							
		北浦地区	谷地	実質化済							
			御免・関根	実質化済							
			二又・中組・横埜・新田・起谷	実質化済							
			牛飼・彫堂・駒米	実質化済							
		不動堂地区	素山・藤ヶ崎・化粧坂・峯山・北原・西館・大手・塔の越・小沼・塩釜								
		青生地区	堀切・松ヶ崎上・松ヶ崎中・松ヶ崎下・梅ノ木・松ヶ崎1・松ヶ崎2・梅ノ木1・梅ノ木2・梅ノ木3	実質化済							
		南小牛田地区	町1区、町2区、町3区、町4区、下小牛田上、下小牛田中、下小牛田下	実質化済							

人・農地プランの実質化の取組
 アンケートの実施
 地図化による現況把握
 話し合い
 プランの取りまとめ手続

注: から までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。