

(別添 1)

【美里町】
端末整備・更新計画

	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度
① 児童生徒数	1,619	1,589	1,524	1,465	1,389
② 予備機を含む 整備上限台数	1,861	1,827	1,113	0	0
③ 整備台数 (予備機除く)	0	556	916	0	0
④ ③のうち 基金事業によるもの	0	556	916	0	0
⑤ 累積更新率	0	35.0	96.6	100.5	106.0
⑥ 予備機整備台数	0	83	137	0	0
⑦ ⑥のうち 基金事業によるもの	0	83	137	0	0
⑧ 予備機整備率	0	15.0	15.0	0	0

(端末の整備・更新計画の考え方)

GIGA 第 1 期において、令和 2 年度に端末の整備を行っており、端末の劣化が進んできているため、GIGA 第 2 期においては、令和 7 年度から令和 8 年度にかけて端末の更新を行うこととする。

(更新対象端末のリユース、リサイクル、処分について)

○対象台数：1,853 台

○処分方法

- ・使用済端末を公共施設や福祉施設など地域で再利用 200 台
- ・小型家電リサイクル法の認定事業者にも再使用・再資源化を委託：1,653 台

○端末のデータの消去方法 ※いずれかに○を付ける。

・自治体の職員が行う

・処分事業者へ委託する

○スケジュール (予定)

- 令和 8 年 4 月 新規購入端末使用開始 (中学校)
- 令和 8 年 7 月 処分事業者 選定
- 令和 8 年 10 月 使用済端末の事業者への引き渡し
- 令和 9 年 4 月 新規購入端末使用開始 (小学校)
- 令和 9 年 7 月 処分事業者 選定
- 令和 9 年 10 月 使用済端末の事業者への引き渡し