

(別添 2)

【美里町】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

9 校中 5 校（55.5％）

（小学校 6 校、中学校 3 校）※令和 7 年 1 月 31 日時点

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

小学校については、令和 7 年 3 月までに課題の特定を行うこととする。

中学校に関しては、令和 7 年 4 月に町内の 3 中学校が統合し、新設する中学校が開校するため、開校後の令和 7 年 9 月までに課題の特定を完了させる。

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえて、課題がある場合は、令和 7 年 5 月から順次改善策の検討を開始し、令和 8 年 3 月までに対象校における改善策を完了させる。

（3）ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

（2）で特定された課題に基づいて、令和 8 年 3 月までに対象校への対応を行うこととする。