

中学校再編に関するこれまでの経緯について

H24～25	美里町学校教育環境審議会に諮問 13回開催 H26.3答申	
H26	教育委員会で学校教育環境整備について継続審議	
	幼稚園・小学校・中学校の保護者対象のアンケートを実施	
H27	学校再編 住民との意見交換 3か所、2回（H27.8、H27.11）	
	H27.12	「美里町学校教育環境整備方針」策定
H28	H28.6	「美里町学校再編ビジョン」策定
	H28.7	議会全員協議会・行政区長会で説明後、住民説明会 8か所
	H28.9～10	保護者との意見交換会 13か所
	H28.10	中学生意見交換会、学校評議員意見交換会 6か所
	H28.11	町内高校生意見交換会 2か所
	H28.11～12	幼・小・中 授業参観時意見交換、住民アンケートを実施 意見等192件
	H28.10～H29.3	美里町中学校施設整備事業検討比較調査業務 小中使用不可、不中（新築と同様の費用必要）、南中使用可
H29	H29.5	中学校の再編整備の具体化に向けて（美里町新中学校整備計画）（案）作成
	H29.6	総合教育会議、議会全員協議会で説明 保護者との意見交換 13か所
	H29.6～7	保護者へのアンケートの実施 意見等66件
	H29.7	住民意見交換会 8か所
	H29.12	「美里町中学校再編整備基本構想」策定
H30	H30.4～	平成29年度宮城県美里町中学校建設予定用地適地選定等業務契約 H29.7の住民との意見交換・H29.9議会での一般質問を受けて 建設用地の適地選定・跡地の活用・基本計画の作成を委託
	H30.6	議会全員協議会 今後の取り組み説明
	H30.7	学校教育環境整備室設置、美里町新中学校建設調整委員会設置
	H30.9～11	建設予定地の選定等について教育委員会で協議 6回開催 候補地を駅東地区に決定
	H30.11	総合教育会議での調整
	H31.1	総合教育会議で更なる調整、議会全員協議会での説明
	H31.1～2	保護者・住民との意見交換会 15か所 17回
	H31.1～2	保護者・住民へのアンケートの実施 意見等217件
	H31.3	教育委員会で意見交換会を踏まえアンケートに対する回答作成
H31 R元	H31.4	教育委員会で意見交換会を踏まえアンケートに対する回答作成・総括
	R元.5.10	総合教育会議で意見交換会・アンケート結果と今後のスケジュールについて調整
	R元.5.14	教育委員会で新中学校施設基本計画を策定
	R元.5.17	総合教育会議で新中学校施設基本計画の説明及び今後のスケジュール等について調整
	R元.5.21	議会全員協議会で新中学校建設について説明
	R元.5.22	教育委員会で新中学校施設基本計画及び財産取得の申出内容の確認
	R元.5.24	教育委員会から町長に対し教育財産取得の申出（R元.5.23付 美教総第336号）
	R元.5.30	総合教育会議で最終調整
	R元.6.5	新中学校建設調整委員会でこれまでの経緯の説明、今後のスケジュールについて調整
	R元.6.13	新中学校整備推進事業関連予算可決