

(様式1 - 2)

美里町 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

平成25年3月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	総交付対象 事業費 (注3)		各年度の交付対象事業費 (注4)					全体事業費 (注5)	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)	
								うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度				
1	A - 4 - 1	埋蔵文化財発掘調査事業	包蔵地	町	美里町	直接	(4,100) 497 < 4,597 >	(4,100) 497 < 4,597 >	(2,050) 0 < 2,050 >	(2,050) 0 < 2,050 >	(0) 497 < 497 >				15,250	24 ~ 27	
2	D - 4 - 1	災害公営住宅整備事業	牛飼地区	町	美里町	直接	(386,025) 0 < 386,025 >	(386,025) 0 < 386,025 >	(0) 0 < 0 >	(93,234) 0 < 93,234 >	(292,791) 0 < 292,791 >	(0) 0 < 0 >	(0) 0 < 0 >	386,025	24 ~ 25		
3	D - 4 - 1 - 1	牛飼地区災害公営住宅駐車場整備事業	牛飼地区	町	美里町	直接	(10,396) 0 < 10,396 >	(10,396) 0 < 10,396 >	(0) 0 < 0 >	(2,472) 0 < 2,472 >	(7,924) 0 < 7,924 >	(0) 0 < 0 >	(0) 0 < 0 >	10,396	24 ~ 25		
4	D - 4 - 2	災害公営住宅整備事業	中埜地区	町	美里町	直接	(81,122) 0 < 81,122 >	(81,122) 0 < 81,122 >	(0) 0 < 0 >	(35,067) 0 < 35,067 >	(46,055) 0 < 46,055 >	(0) 0 < 0 >	(0) 0 < 0 >	81,122	24 ~ 25		
5	D - 4 - 2 - 1	中埜地区災害公営住宅環境整備事業	中埜地区	町	美里町	直接	(2,133) 0 < 2,133 >	(2,133) 0 < 2,133 >	(0) 0 < 0 >	(896) 0 < 896 >	(1,237) 0 < 1,237 >	(0) 0 < 0 >	(0) 0 < 0 >	2,133	24 ~ 25		
6	D - 4 - 3	災害公営住宅整備事業	練牛地区	町	美里町	直接	(136,443) 0 < 136,443 >	(136,443) 0 < 136,443 >	(0) 0 < 0 >	(46,581) 0 < 46,581 >	(89,862) 0 < 89,862 >	(0) 0 < 0 >	(0) 0 < 0 >	136,443	24 ~ 25		
合 計							(620,219) 497 < 620,716 >	(620,219) 497 < 620,716 >	(2,050) 0 < 2,050 >	(180,300) 0 < 180,300 >	(437,869) 497 < 438,366 >	(0) 0 < 0 >	(0) 0 < 0 >				
						(うち市町村交付分)	(620,219) 497 < 620,716 >	(620,219) 497 < 620,716 >	(2,050) 0 < 2,050 >	(180,300) 0 < 180,300 >	(437,869) 497 < 438,366 >	(0) 0 < 0 >	(0) 0 < 0 >				
						(うち県交付分)	(0) 0 < 0 >	(0) 0 < 0 >	(0) 0 < 0 >	(0) 0 < 0 >	(0) 0 < 0 >	(0) 0 < 0 >	(0) 0 < 0 >				
						(うち基幹事業)	(607,690) 497 < 608,187 >	(607,690) 497 < 608,187 >	(2,050) 0 < 2,050 >	(176,932) 0 < 176,932 >	(428,708) 497 < 429,205 >	(0) 0 < 0 >	(0) 0 < 0 >				
						(うち効果促進事業等)	(12,529) 0 < 12,529 >	(12,529) 0 < 12,529 >	(0) 0 < 0 >	(3,368) 0 < 3,368 >	(9,161) 0 < 9,161 >	(0) 0 < 0 >	(0) 0 < 0 >				

(様式 1 - 3)

美里町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票

平成 25 年 3 月時点

本様式は 1 - 2 に記載した事業ごとに記載してください。

NO.	1	事業名	埋蔵文化財発掘調査事業	事業番号	A-4-1
交付団体	美里町	事業実施主体(直接/間接)	美里町(直接)		
総交付対象事業費	4,597(千円)	全体事業費	15,250(千円)		
事業概要					
<p>東日本大震災において、甚大な被害を生じた本町の各種建造物は、埋蔵文化財包蔵地と重複している箇所が多く、生活再建に伴う建替え等に伴い埋蔵文化財が破壊される可能性が高まっている。</p> <p>住民の生活再建を進めていくなか、個人住宅や中小零細企業をはじめとした企業及び店舗等の発掘調査を迅速に実施することにより、地域の復興につなげていく。</p> <p>本事業は、東日本大震災により被災した個人住宅、中小零細企業および店舗等の新築・改修等の計画に伴うものであり、域内での計画に基づき県教委との協議・法令手続きを行い、確認調査を実施する。確認調査の結果、重要な遺構、遺物等が検出された場合は、必要に応じて事前調査を実施する。また確認調査、事前調査の結果、重要な成果が得られた場合は、整理作業の上、文化財調査報告書を刊行する。</p> <p>【事業区域】</p> <p>対象区域は町内の包蔵地とする。</p>					
当面の事業概要					
<p><平成 23,24 年度></p> <p>第 1 回目の交付対象事業費 4,100,000 円に対し、平成 23 年度の実績は 0 件、平成 24 年度で 4 件、702,575 円となり、いずれも確認調査のみで事前調査には至っていない。</p> <p>調査件数が伸びない理由として、生活再建支援制度等の各種支援制度の申請期限の延長や、応急仮設住宅の早期整備により、包蔵地内において早期に生活再建が見込まれる被害家屋の再建スピードが鈍化しているためと想定される。</p> <p>事業実施については上記理由により後年度にニーズがスライドすることを見込んでいる。</p> <p><平成 25 年度></p> <p>確認調査 個人住宅 7 件、店舗等 1 件 事前調査 個人住宅 1 件、店舗等 1 件</p> <p>【補足】</p> <p>これまでの調査で遺構・遺物の検出が少ないことから、調査報告書を平成 25 年度内に刊行するよりも今後の調査成果と共にまとめた方が事務手続き等を簡素化できるため、当初当該年度に見込んでいた整理作業については、平成 26 年度以降に実施することとする。</p>					
東日本大震災の被害との関係					
<p>東日本大震災において甚大な被害を受けた各種建造物については、町より罹災証明書が発行されており、その総数は付属屋も含めて平成 24 年 12 月までに、全壊 1,123 件、大規模半壊 276 件、半壊 1,062 件を含む 7,968 件に達している。</p>					

本町では、50 件の遺跡登録数があり、その全てと居住域が重複しているため、本震災における生活再建は、遺跡内での建造物の建て替えが想定されるところである。

この包蔵地内で生活再建が見込まれる家屋被害は、全壊及び大規模半壊で 150 件前後、半壊では 150 件程度の 300 件前後を見込んでいる。

そのうち、平成 23 年度実績から年間 10 件前後が調査に到るものと考えており、特に住家の再建については迅速な対応が求められる。

既に解体が終了した建造物も多いが、国の生活再建支援制度の申請期限が再延長されたこともあり、今後も本事業に係るニーズは続くものと推測され、再建が進んでいく中、事前調査の結果、遺構・遺物が検出され本調査に到るケースも考えられる。

本調査に到るケースが生じた場合には、その調査後に整理作業と文化財調査報告書の作成が必要となり、想定件数は調査対象件数の 1/3 程度を見込んでいる。

関連する災害復旧事業の概要

効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

関連する基幹事業

事業番号	
事業名	
交付団体	

基幹事業との関連性

--

(様式1 - 4)

美里町 復興交付金事業計画 平成24年度 復興交付金事業等

省庁名: 文部科学省

平成25年3月時点

本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	基本 国費率 (a) (注3)	当該年度(注4)			年度間調整額(注5) (該当する場合のみ記載)		備考	
								交付対象事業費 (b)	交付対象事業費のうち、特 定市町村又は特定都道県 以外の者が負担する額を 減じた額 (c)	うち交付金交付額 基幹事業の場合 (d)=a×b+(c-a×b)/2 効果促進事業等の場合 (d)=0.8c	年度間 調整額 (国費) (e)	調整後の 交付金 交付額 (f)=d-e		
1	A - 4 - 1	埋蔵文化財発掘調査事業	包蔵地	町	美里町	直接	1/2	(2,050) 0 < 2,050 >	(2,050) < 2,050 >	(1,537) 0 < 1,537 >	0	0		
							合計額	(2,050) 0 < 2,050 >	(2,050) 0 < 2,050 >	(1,537) 0 < 1,537 >	(0) 0 < 0 >	(0) 0 < 0 >		

美里町復興交付金事業計画計画区域図

D-4-2 災害公営住宅整備事業（中埤地区）

D-4-2-1 中埤地区災害公営住宅環境整備事業

D-4-1 災害公営住宅整備事業（牛飼地区）

D-4-1-1 牛飼地区災害公営住宅駐車場整備事業

美里町役場本庁舎

D-4-3 災害公営住宅整備事業（練牛地区）

美里町役場南郷庁舎

市町村名：宮城県美里町

面積：75.06km²

凡例

- 埋蔵文化財発掘調査事業実施区域
- 復興交付金事業実施区域
- 半壊以上の滅失家屋
- 庁舎位置

