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1．長寿命化修繕計画の目的

1）背景

図1．建設後50年以上の橋梁の推移

2）目的

2．長寿命化修繕計画の対象橋梁
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　　宮城県美里町

橋　梁　長　寿　命　化　修　繕　計　画

 美里町が長寿命化修繕計画を策定する橋梁は令和5年3月現在で278橋あり、建設後50年を経過した高齢
化橋梁は現在のところ17％ですが、10年後には約50％に達し、20年後には約75％に達する見込みであり、
橋梁の高齢化が急速に進みます。
　今後、増大が見込まれる橋梁の修繕・架け替えに要する経費に対し、計画的なコスト縮減への取り組みが
不可欠となります。

　従来の損傷・劣化が大きくなってから対策を実施する事後保全（大規模補修 高コスト）から、損傷・劣化が
小さいうちから対策を実施する予防保全（小規模補修 低コスト）へと移行することでライフサイクルコストの
縮減を図るとともに、適切な維持管理を継続的に行うことで地域道路ネットワークの安全性・信頼性を確保す
ることを目的とします。

現在 10年後 20年後

一級町道 二級町道 その他 合計

235 278管理橋梁数 25 18

50年未満

230橋

83％

50年以上

48橋

17％
50年未満

138橋

50％

50年以上

140橋

50％

50年未満

69橋

25％

50年以上

209橋

75％



3．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

図2．橋梁の点検および維持管理の体系

1）健全度の把握の基本的な方針

2）日常的な維持管理に関する基本的な方針

写真1．路面 写真2．排水ます 写真3．支承本体
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　　宮城県美里町

橋　梁　長　寿　命　化　修　繕　計　画

　橋梁を適正に維持管理するため、通常点検・定期点検・異常時点検等の点検を実施しています。

　橋梁の架設年度や立地条件などを十分に考慮し、「橋梁定期点検要領 平成31年3月 国土交通省道路局

国道・技術課」 に基づいて定期的に点検を実施し、橋梁の損傷状況を把握します。

　橋梁を良好な状態に保つため、日常的な維持管理として、道路パトロールおよび清掃などの実施を徹底し
ます。

　定期点検では、新技術としてタブレットを活用した損傷箇所の調査を実施します。また、令和3年度以降に
点検を実施する全ての橋梁において、新技術の活用を検討し、費用縮減や点検の効率化を図ります。

橋梁維持管理

(日々のパトロール)

通常点検

清掃

道路の保全

応急措置

(5年毎に1回)

定期点検

清掃

詳細調査

補修工事

(地震の発生など)

異常時点検

障害物除去

道路の保全

緊急措置

点検 維持管理



4．対象橋梁の長寿命化及び修繕・架け替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

図3．維持管理シナリオ

5．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架け替え時期

１）点検

２）修繕又は架け替え対策
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　上記の修繕および架け替え対策橋梁については、今後、定期点検を実施していく過程で確認される損傷
に応じて優先的に補修工事を要する場合もあり、定期点検毎に見直しを図ります。

　　宮城県美里町

　今年度計画を策定した278橋について次回点検時期は2027年度を見込みとし、通常点検および定期点検
を継続的に実施します。

　今年度計画を策定した278橋について劣化予測から修繕時期を算定し、修繕および架け替え対策を実施
する予定です。また、損傷状況および路線重要度から優先順位の高い橋梁より補修工事を実施します。

　予防的な修繕・補修などの実施を徹底することにより、修繕・架け替えに係る費用の低コスト化を図り、ライフサイクル
コストの縮減を目指します。

　令和４年度以降に補修検討を実施する全ての橋梁において、様々な新技術活用の検討を実施し、費用縮減や事業
の効率化を図ります。

なお、橋梁の集約化・撤去、機能縮小などによる費用の縮減については、社会情勢や施設の利用状況の変化に応じ、
地元の意見も踏まえながら検討を行っていきます。

橋　梁　長　寿　命　化　修　繕　計　画

　長寿命化修繕計画を策定する場合、「事後保全型」と「予防保全型」の維持管理シナリオによるライフサイ
クルコストを比較し、検討を行います。

経過年数
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予防保全

事後保全 落橋の恐れ

大規模補修

小規模補修

点検結果

劣化予測

事後保全型
損傷が顕在化した段階になって行う橋梁の修繕および架け替え。
大規模工事。工事期間が長く、高コスト。

シナリオ 説明

予防保全型
損傷が顕在化する前の軽微なうちに計画的に行う橋梁の修繕。
小規模工事。工事期間が短く、低コスト。



6．長寿命化修繕計画による効果

7．計画策定担当部署及び意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

１）計画策定担当部署

美里町　建設課　Tel：　０２２９－３３－２１４３

２）意見を聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

東北大学大学院工学研究科
インフラ・マネジメント研究センター 
センター長　久田 真 教授
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　　宮城県美里町

橋　梁　長　寿　命　化　修　繕　計　画

　以下に、今後の修繕および架け替えにかかる費用についてシミュレーションを行ったものを示します。

　2123年までに事後保全による補修費用は約154億円かかるのに対し、予防保全による補修費用は約103
億円（51億円の縮減）となり、約33％の縮減が見込まれます。
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予防保全 事後保全 予防累計 事後累計

シナリオ 対象年 補修費用

100年 10,274百万円

試算シミュレーション② 事後保全 100年 15,367百万円

予防保全試算シミュレーション①

約51億円



8．美里町橋梁長寿命化修繕計画　対象橋梁一覧表

橋長 径間
上部工
使用材料

上部工
構造形式

幅員 竣工年
緊急
輸送路

町道 交差物

1 藤ヶ崎跨線橋 28.5m 1径間 PC橋 箱桁 7.0m 1981年 指定なし 1級 鉄道(JR石巻線)

2 藤ヶ崎跨線橋歩道橋 43.0m 1径間 PC橋 床版橋 2.0m 2009年 指定なし 1級 鉄道(JR石巻線)

3 三十軒大橋 34.0m 1径間 鋼橋 I桁 6.3m 1979年 指定なし 1級 河川(出来川)

4 三十軒大橋歩道橋 34.0m 1径間 PC橋 T桁 3.0m 2010年 指定なし 1級 河川(出来川)

5 松山街道跨線歩道橋 78.7m 5径間 鋼橋 H桁 2.1m 1991年 指定なし その他 鉄道(JR陸羽東線)

6 肘曲1号橋 24.2m 3径間 PC橋 床版橋 3.0m 1962年 指定なし その他 河川(鞍坪川)

7 肘曲2号橋 20.4m 1径間 鋼橋 I桁 4.0m 1975年 指定なし その他 河川(沖新堀川)

8 肘曲3号橋 27.0m 3径間 PC橋 床版橋 3.2m 1965年 指定なし その他 河川(沖新堀川)

9 肘曲4号橋 17.5m 2径間 PC橋 床版橋 3.9m 1957年 指定なし その他 河川(鞍坪左岸副水路)

10 蛭田原橋 15.5m 1径間 BOX BOX 7.5m 1988年 指定なし 1級 河川

11 田中橋 14.4m 1径間 PC橋 床版橋 7.0m 1974年 指定なし 1級 河川(美女川)

12 三間堀橋 19.8m 1径間 PC橋 床版橋 7.0m 2001年 指定なし 2級 河川(定川)

13 前田橋 17.0m 1径間 鋼橋 I桁 4.0m 1970年 指定なし 1級 河川(出来川)

14 駅前大橋 18.0m 1径間 RC橋 床版橋 13.0m 1972年 指定なし 1級 河川(出来川)

15 中北橋 151.6m 5径間 鋼橋 I桁 6.5m 1973年 指定なし 1級 河川(江合川)

16 佐野沖橋 15.6m 1径間 PC橋 床版橋 7.0m 1995年 指定なし 2級 河川(沖新堀川)

17 要害橋 16.2m 1径間 PC橋 桁橋 6.2m 1987年 指定なし 2級 河川(臼ヶ筒大江堀)

18 新川橋 23.2m 1径間 PC橋 床版橋 7.0m 2001年 指定なし 2級 河川(鞍坪排水路)

19 小分木橋 27.3m 1径間 PC橋 床版橋 7.0m 2015年 指定なし 2級 河川(鞍坪川)

20 志賀橋 4.8m 1径間 RC橋 T桁 7.4m 1968年 指定なし その他 河川

21 天王橋 4.8m 1径間 PC橋 床版橋 6.5m 1968年 指定なし その他 河川

22 長生橋 4.4m 1径間 RC橋 T桁 8.7m 1964年 指定なし その他 河川

23 名鰭沼橋 15.4m 1径間 鋼橋 I桁 4.6m 1987年 指定なし その他 河川(定川)

24 青木八木橋 19.6m 1径間 RC橋 床版橋 5.0m 1999年 指定なし その他 河川(定川)

25 境橋 15.0m 1径間 鋼橋 桁橋 2.4m 1963年 指定なし その他 河川(青木川)

26 安埣2号橋 18.4m 1径間 鋼橋 I桁 3.6m 1965年 指定なし その他 河川(青木川)

27 素山橋 14.4m 1径間 鋼橋 I桁 2.5m 1974年 指定なし その他 河川(出来川)

28 出来川橋 15.2m 1径間 RC橋 床版橋 6.0m 1969年 指定なし その他 河川(出来川)

29 沼下橋 19.6m 1径間 鋼橋 I桁 3.0m 1978年 指定なし その他 河川(出来川)

30 切替橋 21.2m 1径間 鋼橋 I桁 5.0m 1988年 指定なし その他 河川(出来川)

31 蔵人主大道3号橋 17.5m 1径間 鋼橋 I桁 4.0m 1977年 指定なし その他 河川(沖新堀川)

32 船堀橋 14.8m 2径間 PC橋 桁橋 5.7m 1952年 指定なし その他 河川(鞍坪排水路)

33 河骨沼橋 18.4m 1径間 鋼橋 H桁 3.0m 1962年 指定なし その他 河川(鞍坪排水路)

34 留谷地橋 15.0m 3径間 RC橋 床版橋 2.9m 1962年 指定なし その他 河川(鞍坪川)

35 沼内橋 16.0m 2径間 PC橋 床版橋 3.0m 1963年 指定なし その他 河川(鞍坪川)

36 大和田橋 16.3m 2径間 PC橋 床版橋 3.0m 1974年 指定なし その他 河川(鞍坪川)

37 木幡大道橋 16.5m 2径間 PC橋 床版橋 3.0m 1960年 指定なし その他 河川(鞍坪川)

38 鞍坪八木橋 21.2m 2径間 鋼橋 桁橋 2.4m 1962年 指定なし その他 河川(鞍坪川)

39 運蔵大道橋 24.0m 3径間 PC橋 床版橋 3.0m 1964年 指定なし その他 河川(鞍坪川)

40 旧八丁橋 16.2m 2径間 PC橋 床版橋 3.0m 1959年 指定なし その他 河川(鞍坪左岸副水路)

41 26号橋 15.0m 3径間 RC橋 床版橋 3.0m 1962年 指定なし その他 河川(鞍坪排水路)

42 28号橋 18.5m 1径間 鋼橋 H桁 5.4m 1981年 指定なし その他 河川(鞍坪川)

43 30号橋 14.7m 2径間 PC橋 桁橋 6.5m 1961年 指定なし その他 河川(鞍坪川)

44 35号橋 15.0m 1径間 鋼橋 H桁 2.4m 1963年 指定なし その他 河川(定川)

45 101号橋 3.5m 1径間 RC橋 床版橋 7.1m 1975年 指定なし 1級 河川

46 102号橋 2.7m 1径間 RC橋 床版橋 4.0m 1974年 指定なし その他 河川

47 103号橋 3.6m 1径間 RC橋 床版橋 5.3m 1995年 指定なし その他 河川

48 104号橋 4.6m 1径間 RC橋 床版橋 7.1m 1974年 指定なし 1級 河川

49 106号橋 6.3m 1径間 PC橋 I桁 7.5m 2006年 指定なし 1級 河川

50 107号橋 6.0m 1径間 RC橋 床版橋 2.4m 1974年 指定なし その他 河川

- 5 -

橋　梁　長　寿　命　化　修　繕　計　画

番号 橋梁名

諸元

　　宮城県美里町



8．美里町橋梁長寿命化修繕計画　対象橋梁一覧表

橋長 径間
上部工
使用材料

上部工
構造形式

幅員 竣工年
緊急
輸送路

町道 交差物

51 108号橋 5.5m 1径間 RC橋 床版橋 2.2m 1974年 指定なし その他 河川

52 109号橋 5.4m 1径間 RC橋 T桁 4.2m 1974年 指定なし その他 河川

53 110号橋 5.5m 1径間 BOX BOX 8.8m 2007年 指定なし 1級 河川

54 112号橋 4.0m 1径間 RC橋 桁橋 4.6m 1975年 指定なし その他 河川

55 113号橋 2.6m 1径間 RC橋 床版橋 2.3m 1978年 指定なし その他 河川

56 114号橋 4.4m 1径間 RC橋 床版橋 3.9m 1978年 指定なし その他 河川(後藤江排水路)

57 115号橋 6.0m 1径間 RC橋 T桁 4.6m 1974年 指定なし その他 河川

58 118号橋 5.7m 1径間 RC橋 桁橋 4.6m 1974年 指定なし その他 河川

59 119号橋 5.6m 1径間 RC橋 T桁 4.5m 1974年 指定なし その他 河川

60 120号橋 2.6m 1径間 PC橋 桁橋 5.6m 1986年 指定なし その他 河川

61 121号橋 2.8m 1径間 RC橋 床版橋 9.1m 1986年 指定なし その他 河川

62 122号橋 3.0m 1径間 RC橋 床版橋 7.8m 1975年 指定なし その他 河川

63 124号橋 2.8m 1径間 RC橋 床版橋 4.7m 1978年 指定なし その他 河川

64 127号橋 3.5m 1径間 RC橋 床版橋 5.1m 1975年 指定なし その他 河川

65 128号橋 11.5m 3径間 RC橋 T桁 4.4m 1974年 指定なし その他 河川

66 129号橋 13.2m 3径間 RC橋 床版橋 2.0m 1974年 指定なし その他 河川

67 130号橋 2.1m 1径間 RC橋 床版橋 2.9m 1978年 指定なし その他 河川

68 131号橋 9.2m 3径間 RC橋 床版橋 2.6m 1974年 指定なし その他 河川

69 133号橋 6.0m 1径間 BOX BOX 4.6m 2001年 指定なし その他 河川

70 134号橋 5.5m 1径間 BOX BOX 3.0m 2001年 指定なし その他 河川

71 135号橋 5.5m 1径間 BOX BOX 4.0m 1974年 指定なし その他 河川

72 201号橋 2.5m 1径間 RC橋 床版橋 8.4m 1981年 指定なし その他 河川

73 202号橋 2.1m 1径間 BOX BOX 6.0m 1981年 指定なし 1級 河川

74 205号橋 3.4m 1径間 BOX BOX 5.5m 1983年 指定なし その他 河川

75 206号橋 3.3m 1径間 BOX BOX 5.1m 1975年 指定なし その他 河川

76 207号橋 2.1m 1径間 RC橋 床版橋 4.7m 1981年 指定なし その他 河川

77 208号橋 3.9m 1径間 RC橋 床版橋 5.0m 1975年 指定なし その他 河川

78 209号橋 3.9m 1径間 BOX BOX 8.3m 1975年 指定なし 1級 河川

79 210号橋 2.9m 1径間 BOX BOX 8.9m 1975年 指定なし 2級 河川

80 211号橋 5.3m 1径間 RC橋 床版橋 11.1m 1981年 指定なし 1級 河川

81 212号橋 4.6m 1径間 RC橋 床版橋 4.9m 1974年 指定なし 1級 河川

82 213号橋 2.2m 2径間 BOX BOX 7.2m 1983年 指定なし その他 河川

83 214号橋 2.3m 2径間 BOX BOX 7.2m 1983年 指定なし その他 河川

84 215号橋 2.6m 1径間 RC橋 床版橋 5.0m 1983年 指定なし 1級 河川

85 216号橋 5.0m 1径間 BOX BOX 6.7m 1989年 指定なし 2級 河川(鞍坪川)

86 217号橋 2.6m 1径間 BOX BOX 8.0m 2002年 指定なし 2級 河川

87 218号橋 3.9m 1径間 BOX BOX 7.6m 2002年 指定なし 2級 河川

88 219号橋 2.1m 1径間 BOX BOX 7.0m 1981年 指定なし その他 河川

89 220号橋 3.0m 1径間 RC橋 桁橋 4.4m 1975年 指定なし その他 河川

90 222号橋 4.7m 1径間 RC橋 床版橋 12.3m 1968年 指定なし 2級 河川

91 223号橋 2.0m 1径間 PC橋 床版橋 3.6m 2015年 指定なし その他 河川(梅ノ木掘用水路)

92 224号橋 2.0m 1径間 PC橋 床版橋 3.6m 2015年 指定なし その他 河川(梅ノ木掘用水路)

93 301号橋 3.4m 1径間 RC橋 床版橋 10.1m 1975年 指定なし 2級 河川(美女川)

94 302号橋 3.6m 1径間 BOX BOX 8.2m 1975年 指定なし その他 河川

95 303号橋 2.0m 1径間 RC橋 床版橋 6.5m 1987年 指定なし その他 河川

96 304号橋 3.2m 1径間 RC橋 床版橋 6.8m 1975年 指定なし その他 河川

97 305号橋 6.3m 1径間 PC橋 床版橋 5.0m 1974年 指定なし その他 河川

98 306号橋 2.3m 1径間 BOX BOX 5.5m 1992年 指定なし 1級 河川

99 307号橋 4.4m 1径間 PC橋 床版橋 4.4m 1974年 指定なし その他 河川(美女川)

100 308号橋 3.0m 1径間 RC橋 床版橋 5.8m 1975年 指定なし その他 河川
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101 310号橋 3.5m 1径間 RC橋 桁橋 5.8m 1975年 指定なし その他 河川

102 311号橋 3.7m 1径間 BOX BOX 6.0m 1975年 指定なし 1級 河川

103 312号橋 3.0m 1径間 BOX BOX 4.5m 1999年 指定なし その他 河川

104 313号橋 3.0m 1径間 BOX BOX 6.0m 1981年 指定なし その他 河川

105 314号橋 2.7m 1径間 RC橋 床版橋 3.8m 1972年 指定なし その他 河川

106 315号橋 2.1m 1径間 RC橋 床版橋 5.4m 1994年 指定なし その他 河川

107 316号橋 5.5m 1径間 RC橋 床版橋 5.0m 1974年 指定なし 2級 河川

108 317号橋 4.7m 1径間 RC橋 床版橋 5.0m 1974年 指定なし 2級 河川

109 318号橋 3.0m 1径間 RC橋 床版橋 8.1m 1975年 指定なし その他 河川

110 319号橋 2.5m 1径間 PC橋 桁橋 5.7m 1974年 指定なし その他 河川(本地用水路)

111 320号橋 2.5m 1径間 PC橋 桁橋 6.8m 1974年 指定なし その他 河川

112 321号橋 2.5m 1径間 RC橋 桁橋 4.5m 1974年 指定なし その他 河川

113 322号橋 2.6m 1径間 RC橋 床版橋 4.6m 1974年 指定なし その他 河川

114 323号橋 2.7m 1径間 RC橋 床版橋 9.4m 1995年 指定なし 2級 河川

115 324号橋 4.3m 1径間 RC橋 床版橋 4.2m 1981年 指定なし その他 河川

116 325号橋 2.8m 1径間 RC橋 桁橋 5.5m 1974年 指定なし その他 河川

117 326号橋 2.1m 1径間 RC橋 床版橋 3.0m 1974年 指定なし その他 河川(右京江)

118 327号橋 2.3m 1径間 RC橋 床版橋 3.3m 1974年 指定なし その他 河川

119 328号橋 2.2m 1径間 RC橋 床版橋 7.4m 1974年 指定なし その他 河川

120 329号橋 2.3m 1径間 BOX BOX 9.4m 1974年 指定なし その他 河川

121 330号橋 2.3m 1径間 PC橋 床版橋 5.2m 1974年 指定なし その他 河川

122 331号橋 2.3m 1径間 RC橋 床版橋 5.3m 1974年 指定なし その他 河川

123 332号橋 3.3m 1径間 BOX BOX 6.4m 1974年 指定なし 2級 河川

124 333号橋 3.5m 1径間 RC橋 桁橋 11.2m 1974年 指定なし その他 河川

125 334号橋 2.5m 1径間 RC橋 桁橋 4.5m 1975年 指定なし 2級 河川

126 335号橋 2.7m 1径間 PC橋 桁橋 3.8m 1974年 指定なし その他 河川

127 336号橋 2.7m 1径間 PC橋 桁橋 3.8m 1974年 指定なし その他 河川

128 338号橋 3.0m 1径間 RC橋 床版橋 4.1m 1975年 指定なし その他 河川

129 339号橋 2.1m 1径間 RC橋 床版橋 3.4m 1974年 指定なし その他 河川

130 340号橋 2.8m 1径間 RC橋 床版橋 2.6m 1974年 指定なし その他 河川

131 341号橋 2.7m 1径間 RC橋 床版橋 4.1m 1974年 指定なし その他 河川

132 342号橋 2.8m 1径間 RC橋 床版橋 4.1m 1974年 指定なし その他 河川

133 343号橋 2.5m 1径間 RC橋 床版橋 4.0m 1974年 指定なし その他 河川

134 344号橋 2.4m 1径間 RC橋 床版橋 3.3m 1974年 指定なし その他 河川

135 346号橋 2.7m 1径間 RC橋 床版橋 6.2m 1996年 指定なし その他 河川

136 348号橋 3.8m 1径間 BOX BOX 6.5m 2007年 指定なし その他 河川(美女川)

137 401号橋 3.3m 1径間 BOX BOX 5.0m 1988年 指定なし その他 河川

138 402号橋 8.5m 1径間 PC橋 床版橋 5.5m 1988年 指定なし その他 河川

139 403号橋 9.0m 1径間 PC橋 床版橋 5.5m 1988年 指定なし その他 河川

140 404号橋 2.3m 1径間 BOX BOX 3.0m 1988年 指定なし その他 河川

141 405号橋 2.4m 1径間 BOX BOX 3.0m 1988年 指定なし その他 河川

142 406号橋 2.7m 1径間 BOX BOX 5.0m 1995年 指定なし その他 河川

143 407号橋 2.6m 1径間 BOX BOX 3.2m 1988年 指定なし その他 河川

144 408号橋 2.8m 1径間 BOX BOX 8.8m 1977年 指定なし 1級 河川

145 409号橋 4.3m 1径間 BOX BOX 4.0m 1988年 指定なし その他 河川(練牛大江)

146 410号橋 3.6m 1径間 PC橋 T桁 3.2m 1970年 指定なし その他 河川(和田大江)

147 411号橋 6.6m 1径間 BOX BOX 4.2m 1992年 指定なし その他 河川

148 412号橋 2.7m 1径間 BOX BOX 3.5m 2001年 指定なし その他 河川(臼ヶ筒大江)

149 413号橋 2.9m 1径間 BOX BOX 3.5m 1990年 指定なし その他 河川(練牛大江)

150 414号橋 2.8m 1径間 BOX BOX 4.3m 2001年 指定なし その他 河川(臼ヶ筒大江)
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151 415号橋 4.0m 1径間 PC橋 床版橋 3.8m 1965年 指定なし その他 河川(福ケ袋大江)

152 416号橋 2.6m 1径間 BOX BOX 6.3m 2001年 指定なし その他 河川(臼ヶ筒大江)

153 417号橋 2.8m 1径間 BOX BOX 4.2m 2001年 指定なし その他 河川(臼ヶ筒大江)

154 418号橋 2.8m 1径間 BOX BOX 6.5m 1990年 指定なし その他 河川(練牛大江)

155 419号橋 2.6m 1径間 BOX BOX 5.2m 2001年 指定なし その他 河川(臼ヶ筒大江)

156 420号橋 2.7m 1径間 BOX BOX 11.6m 2001年 指定なし その他 河川(練牛大江)

157 421号橋 2.6m 1径間 BOX BOX 3.2m 2001年 指定なし その他 河川(臼ヶ筒大江)

158 422号橋 2.7m 1径間 BOX BOX 4.0m 2001年 指定なし その他 河川(臼ヶ筒大江)

159 423号橋 6.5m 1径間 BOX BOX 7.3m 1992年 指定なし 1級 河川(練牛大江)

160 424号橋 2.7m 1径間 BOX BOX 3.7m 2001年 指定なし その他 河川(臼ヶ筒大江)

161 425号橋 2.8m 1径間 BOX BOX 5.5m 1990年 指定なし その他 河川(練牛大江)

162 426号橋 2.7m 1径間 BOX BOX 6.9m 2001年 指定なし その他 河川(臼ヶ筒大江)

163 427号橋 2.7m 1径間 BOX BOX 6.4m 1990年 指定なし その他 河川(臼ヶ筒大江)

164 428号橋 2.8m 1径間 BOX BOX 6.2m 1990年 指定なし その他 河川(練牛大江)

165 429号橋 2.7m 1径間 BOX BOX 4.0m 2002年 指定なし その他 河川(練牛大江)

166 430号橋 4.0m 1径間 PC橋 桁橋 4.9m 1988年 指定なし その他 河川

167 431号橋 3.2m 1径間 BOX BOX 4.0m 1975年 指定なし その他 河川

168 432号橋 9.3m 1径間 PC橋 床版橋 4.0m 1974年 指定なし その他 河川(鞍坪排水路)

169 433号橋 9.4m 1径間 PC橋 床版橋 4.0m 1974年 指定なし その他 河川(鞍坪排水路)

170 434号橋 11.9m 3径間 RC橋 床版橋 2.9m 1974年 指定なし その他 河川(鞍坪排水路)

171 435号橋 12.1m 3径間 RC橋 床版橋 3.0m 1974年 指定なし その他 河川(鞍坪排水路)

172 436号橋 12.4m 3径間 RC橋 床版橋 3.1m 1974年 指定なし その他 河川(鞍坪排水路)

173 437号橋 3.5m 1径間 BOX BOX 5.4m 1975年 指定なし その他 河川(舟掘)

174 438号橋 3.5m 1径間 BOX BOX 5.4m 1975年 指定なし その他 河川(舟掘)

175 439号橋 4.4m 1径間 BOX BOX 6.5m 1999年 指定なし 2級 河川(舟堀)

176 440号橋 10.3m 2径間 RC橋 床版橋 3.0m 1958年 指定なし その他 河川(舟掘)

177 441号橋 2.7m 1径間 RC橋 床版橋 5.8m 1960年 指定なし 1級 河川(練牛大江)

178 442号橋 2.4m 1径間 BOX BOX 5.5m 1974年 指定なし その他 河川

179 443号橋 2.3m 1径間 PC橋 床版橋 2.7m 1988年 指定なし その他 河川

180 444号橋 2.3m 1径間 PC橋 床版橋 2.6m 1988年 指定なし その他 河川

181 445号橋 2.2m 1径間 BOX BOX 8.0m 1987年 指定なし 2級 河川(新田大江)

182 447号橋 2.8m 1径間 BOX BOX 10.9m 1990年 指定なし その他 河川(大境江)

183 448号橋 2.9m 1径間 BOX BOX 4.2m 2002年 指定なし その他 河川(臼ヶ筒大江)

184 449号橋 2.8m 1径間 BOX BOX 4.7m 1990年 指定なし その他 河川(臼ヶ筒大江)

185 450号橋 2.7m 1径間 BOX BOX 4.0m 1998年 指定なし その他 河川(臼ヶ筒大江)

186 451号橋 2.2m 1径間 BOX BOX 4.0m 1990年 指定なし その他 河川(臼ヶ筒大江川)

187 452号橋 2.7m 1径間 BOX BOX 4.0m 1998年 指定なし その他 河川(臼ヶ筒大江)

188 453号橋 2.2m 1径間 BOX BOX 4.0m 1990年 指定なし その他 河川(臼ヶ筒大江川)

189 454号橋 2.7m 1径間 BOX BOX 4.0m 1998年 指定なし その他 河川(臼ヶ筒大江)

190 455号橋 2.2m 1径間 BOX BOX 4.0m 1990年 指定なし その他 河川(臼ヶ筒大江川)

191 456号橋 2.8m 1径間 BOX BOX 5.3m 1995年 指定なし その他 河川

192 458号橋 13.7m 1径間 鋼橋 I桁 2.4m 1961年 指定なし その他 河川(青木川)

193 459号橋 10.4m 1径間 鋼橋 I桁 4.0m 1988年 指定なし その他 河川

194 460号橋 2.1m 1径間 BOX BOX 7.0m 2004年 指定なし その他 河川(北上川河南用水路)

195 501号橋 2.7m 1径間 BOX BOX 4.0m 2000年 指定なし その他 河川

196 502号橋 2.2m 1径間 BOX BOX 4.0m 1992年 指定なし その他 河川(臼ヶ筒大江川)

197 503号橋 2.0m 1径間 BOX BOX 6.7m 1992年 指定なし その他 河川(臼ヶ筒大江川)

198 504号橋 2.9m 1径間 BOX BOX 5.5m 2000年 指定なし その他 河川

199 505号橋 4.6m 1径間 BOX BOX 5.7m 2000年 指定なし その他 河川

200 506号橋 2.9m 1径間 BOX BOX 6.5m 2000年 指定なし その他 河川
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251 610号橋 3.1m 2径間 BOX BOX 4.6m 1957年 指定なし その他 河川(臼ケ筒大江)

252 611号橋 5.1m 1径間 RC橋 床版橋 5.6m 2000年 指定なし 2級 河川

253 612号橋 2.2m 1径間 PC橋 床版橋 3.4m 1973年 指定なし その他 河川(臼ケ筒大江)

254 613号橋 2.1m 1径間 PC橋 床版橋 2.2m 1975年 指定なし その他 河川(臼ヶ筒大江川)

255 614号橋 3.5m 1径間 PC橋 床版橋 4.2m 1998年 指定なし その他 河川(臼ヶ筒大江)

256 615号橋 2.7m 1径間 RC橋 床版橋 3.5m 1965年 指定なし その他 河川(臼ヶ筒大江)

257 616号橋 3.9m 1径間 RC橋 床版橋 3.6m 1970年 指定なし その他 河川(臼ケ筒大江)

258 617号橋 2.8m 1径間 PC橋 桁橋 3.0m 1975年 指定なし その他 河川(臼ケ筒大江)

259 618号橋 2.9m 1径間 BOX BOX 5.0m 1997年 指定なし その他 河川

260 619号橋 2.6m 1径間 BOX BOX 5.0m 1997年 指定なし その他 河川

261 620号橋 2.5m 1径間 BOX BOX 5.0m 1997年 指定なし その他 河川

262 621号橋 2.3m 1径間 BOX BOX 6.6m 1997年 指定なし その他 河川

263 622号橋 2.3m 1径間 BOX BOX 5.0m 1997年 指定なし その他 河川

264 623号橋 11.4m 1径間 PC橋 床版橋 4.0m 1978年 指定なし その他 河川(沖新掘川)

265 624号橋 11.4m 1径間 PC橋 床版橋 4.0m 1978年 指定なし その他 河川(沖新掘川)

266 625号橋 11.4m 1径間 PC橋 床版橋 3.5m 1974年 指定なし その他 河川(沖新掘川)

267 626号橋 11.7m 1径間 PC橋 床版橋 7.5m 1995年 指定なし その他 河川(沖新掘川)

268 627号橋 7.3m 1径間 PC橋 床版橋 7.0m 1992年 指定なし その他 河川

269 628号橋 11.4m 1径間 PC橋 床版橋 4.0m 1974年 指定なし その他 河川(鞍坪川左岸副水路)

270 630号橋 8.4m 1径間 PC橋 床版橋 5.5m 1992年 指定なし その他 河川

271 631号橋 8.4m 1径間 PC橋 床版橋 3.0m 1972年 指定なし その他 河川(鞍坪川左岸副水路)

272 632号橋 8.4m 1径間 PC橋 床版橋 7.0m 1992年 指定なし 2級 河川

273 633号橋 8.4m 2径間 BOX BOX 7.0m 1975年 指定なし 2級 河川(鞍坪川左岸副水路)

274 634号橋 10.4m 1径間 PC橋 床版橋 5.5m 1974年 指定なし その他 河川

275 635号橋 11.4m 1径間 PC橋 床版橋 3.0m 1975年 指定なし その他 河川(鞍坪川左岸副水路)

276 636号橋 9.4m 1径間 PC橋 床版橋 3.0m 1978年 指定なし その他 河川(大排水路)

277 三間橋 38.4m 2径間 鋼橋 I桁橋 7.0m 1980年 指定なし 1級 河川（田尻川）

278 小牛田橋 231.4m 9径間 混合橋 I桁橋 14.5m 2004年 指定なし 1級 河川（江合川）・市道
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新技術等の活用について

1）新技術等の活用方針について

2）新技術等の活用に関する数値目標について

新技術の活用について

　従来技術で実施する橋梁定期点検において、現地点検時にタブレット端末から橋梁点検システムへ直接
入力し、点検調書入力等の内業の効率化・簡便化を図ることでコスト縮減を目指します。

　令和5年度から令和9年度の橋梁定期点検(N=278橋)において、現地点検時にタブレット端末を活用して橋
梁点検システムへ直接入力することで、約1500万円のコスト縮減を目指します。

　　宮城県美里町
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ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末活用によるコスト縮減効果(千円)

約 1,500 万円縮減

【 N＝ 278 橋 】



橋梁リスト
利⽤者･第三
者への影響

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 ~R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

1 中北橋 北浦中埣線 1973 47 151.6 6.5 鋼橋 宮城県 美⾥町 R3 Ⅲ 指定無し 河川 有 ○ ○ □ 断面補修 ― 146
2 三十号橋 植尻線 1961 59 14.7 6.5 PC橋 宮城県 美⾥町 R3 Ⅲ 指定無し 河川 有 ○ ○ □ 護岸補修 ― 20
3 324号橋 道明線 1981 39 4.3 4.2 RC橋 宮城県 美⾥町 R3 Ⅲ 指定無し 河川 有 ○ ○ □ 床版補修 ― 10
4 334号橋 横埣裏通線 1974 46 3.0 8.7 RC橋 宮城県 美⾥町 R2 Ⅲ 指定無し 河川 有 〇 〇 □ 床版補修 ― 2
5 三十軒大橋 小牛田南郷線 1979 41 34.0 6.3 鋼橋 宮城県 美⾥町 R3 Ⅲ 指定無し 河川 有 ○ 〇 □ □ 支承交換 ― 105
6 前田橋 牛飼松ヶ崎線 1971 49 17.0 4.2 鋼橋 宮城県 美⾥町 R3 Ⅲ 指定無し 河川 有 ○ 〇 □ □ 支承交換 ― 68
7 船堀橋 出来川線 1952 68 14.8 5.7 PC橋 宮城県 美⾥町 H30 Ⅲ 指定無し 河川 有 ○ □ □ ひび割れ補修 ― 41
8 素山橋 素山橋線 1987 33 14.4 2.5 鋼橋 宮城県 美⾥町 R1 Ⅲ 指定無し 河川 無 〇 □ □ 支承交換 ― 31
9 志賀橋 志賀町中央通線 1968 52 4.8 8.0 RC橋 宮城県 美⾥町 R1 Ⅲ 指定無し 河川 有 〇 □ □ ひび割れ補修 ― 19
10 二十八号橋 赤谷一赤谷三線 1981 39 18.5 5.4 鋼橋 宮城県 美⾥町 R3 Ⅲ 指定無し 河川 有 ○ 〇 □ 支承塗装 ― 15
11 肘曲1号線 肘曲(Ⅱ)線 1962 58 24.2 3.0 PC橋 宮城県 美⾥町 H30 Ⅲ 指定無し 河川 有 ○ □ □ ひび割れ補修 ― 23
12 459号橋 新なびれ1号線 1988 32 10.4 4.0 鋼橋 宮城県 美⾥町 R1 Ⅲ 指定無し 河川 有 〇 □ □ 桁ズレ修正 ― 14
13 546号橋 高玉沖5号線 1971 49 9.0 4.0 RC橋 宮城県 美⾥町 R1 Ⅲ 指定無し 河川 有 〇 □ □ ひび割れ補修 ― 11
14 537号橋 中央東5号線 1977 43 6.0 2.7 PC橋 宮城県 美⾥町 R1 Ⅲ 指定無し 河川 有 〇 □ □ ｺﾝｸﾘｰﾄ補修 ― 8
15 境橋 北村15号線 1963 57 15.0 2.4 鋼橋 宮城県 美⾥町 R3 Ⅲ 指定無し 河川 有 ○ 〇 □ 支承塗装 ― 9
16 鞍坪八木橋 鞍坪左岸堤塘道(Ⅵ)線 1962 58 21.2 2.4 鋼橋 宮城県 美⾥町 R3 Ⅲ 指定無し 河川 有 ○ 〇 □ □ 断面補修 ― 36
17 109号橋 谷地中東線 1981 39 5.4 4.2 RC橋 宮城県 美⾥町 R1 Ⅲ 指定無し 河川 有 〇 □ ｺﾝｸﾘｰﾄ補修 ― 4
18 508号橋 上柳中柳5号線 1988 32 3.8 5.0 BOX 宮城県 美⾥町 R2 Ⅲ 指定無し 河川 有 ○ 〇 □ 断面補修 ― 7
19 507号橋 上柳中柳4号線 1995 25 3.8 5.5 BOX 宮城県 美⾥町 R2 Ⅲ 指定無し 河川 有 ○ 〇 □ 断面補修 ― 7
20 617号橋 下二郷五番横道線 1975 45 3.2 3.0 PC橋 宮城県 美⾥町 R2 Ⅲ 指定無し 河川 有 ○ 〇 □ 断面補修 ― 3
21 528号橋 松田大道(Ⅱ)線 1980 40 3.0 5.6 PC橋 宮城県 美⾥町 R2 Ⅲ 指定無し 河川 有 ○ 〇 □ □ 断面補修 ― 12
22 木幡大道橋 鰌堀堤塘線 1960 60 16.5 3.0 PC橋 宮城県 美⾥町 H30 Ⅲ 指定無し 河川 有 〇 □ □ ひび割れ補修 ― 15
23 肘曲4号橋 肘曲(Ⅲ)線 1957 63 17.5 3.9 PC橋 宮城県 美⾥町 H30 Ⅲ 指定無し 河川 有 ○ □ □ ひび割れ補修 ― 21
24 321号橋 関根1号線 1974 46 2.5 4.5 RC橋 宮城県 美⾥町 R3 Ⅲ 指定無し 河川 有 ○ 〇 □ □ 断面補修 ― 14
25 320号橋 御免東小路線 1974 46 2.5 6.5 PC橋 宮城県 美⾥町 R3 Ⅲ 指定無し 河川 有 ○ 〇 □ □ 断面補修 ― 13
26 319号橋 御免⻄小路線 1974 46 2.5 5.4 PC橋 宮城県 美⾥町 R3 Ⅲ 指定無し 河川 有 ○ 〇 □ □ 断面補修 ― 13
27 613号橋 砂山東9号線 1975 45 2.1 2.2 PC橋 宮城県 美⾥町 R4 Ⅲ 指定無し 河川 有 ○ □ 床版補修 ― 1
28 三間橋 平針高城線 1980 40 38.4 7.0 鋼橋 宮城県 美⾥町 R3 Ⅲ 指定無し 河川 有 ○ 〇 □ 支承補修 ― 86
29 435号橋 練牛木村横道線 1963 57 12.1 3.0 PC橋 宮城県 美⾥町 R1 Ⅲ 指定無し 河川 有 〇 □ 支承補修 ― 23
30 527号橋 運蔵大道（Ⅰ）線 1962 58 2.8 3.0 PC橋 宮城県 美⾥町 R3 Ⅲ 指定無し 河川 有 〇 〇 □ □ 断面補修 ― 20
31 336号橋 下小牛田⻄線 1974 46 2.7 3.8 PC橋 宮城県 美⾥町 R3 Ⅲ 指定無し 河川 有 〇 〇 □ □ 断面補修 ― 7
32 323号橋 石巻街道線 1995 25 2.7 9.4 PC橋 宮城県 美⾥町 R3 Ⅲ 指定無し 河川 有 〇 〇 □ □ 断面補修 ― 12
33 604号橋 権十郎中道1号線 1988 32 2.3 5.7 PC橋 宮城県 美⾥町 R4 Ⅲ 指定無し 河川 有 〇 □ □ 断面補修 ― 13
34 328号橋 寺裏線 1974 46 2.2 6.4 PC橋 宮城県 美⾥町 R4 Ⅲ 指定無し 河川 有 〇 □ □ 断面補修 ― 13
35 331号橋 横埣2号線 1974 46 2.3 5.3 PC橋 宮城県 美⾥町 R4 Ⅲ 指定無し 河川 有 〇 □ □ 断面補修 ― 13
36 222号橋 梅ノ木不動堂線 1968 52 4.2 11.8 PC橋 宮城県 美⾥町 R4 Ⅲ 指定無し 河川 有 〇 □ □ 断面補修 ― 13
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