

全体スケジュール

	開催時期	協議内容
第1回	平成27年8月21日	<ul style="list-style-type: none">・ 会議趣旨・ 候補地の選定・ 計画コンセプト素案の共有
第2回	平成27年11月5日	<ul style="list-style-type: none">・ 拠点施設の整備計画
第3回 (今回)	平成27年12月8日	<ul style="list-style-type: none">・ 拠点施設の整備計画・ 拠点施設の管理運営方式
第4回 (次回)	平成28年1月末 (予定)	<ul style="list-style-type: none">・ 拠点施設基本計画の決定